

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 217-HI/9/2016
(Loukotnický potok – zahrazení strže, ř.km 1,570)

uzavřené mezi:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDAKCE]; e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDAKCE]; e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] zastupitelnost,

č. telefonu: [REDAKCE]; e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

POPR spol. s r.o.

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: [REDAKCE], jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]; e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

V důsledku změny způsobu provedení stavebních konstrukcí díla oproti schválené projektové dokumentaci, která dle zhotovitelem doložených dokladů nemá vliv na výslednou jakost díla, upravuje se dohodou smluvních stran znění uzavřené smlouvy o dílo takto:

a) Článek II. „Doba plnění“, odstavec 3 se nahrazuje novým zněním:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy takto: do 31. 12. 2016 – kompletně dokončené stavební konstrukce, včetně přesunů materiálů a výkopku, do 31. 01. 2017 kompletní rozsah dle SOD. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatel, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

b) Změnou technického řešení a způsobu provádění díla byly vykázány méněpráce v hodnotě 70 425,- Kč a tomu odpovídající vícepráce v hodnotě 15 603,- Kč. Specifikaci těchto méněprací a víceprací tvoří oceněné výkazy výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Dle této skutečnosti se nahrazuje znění Článku III. „Cena za dílo“, odstavec 1. novým zněním:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 495 178,- Kč bez DPH, slovy čtyřistadevadesátpěttisícjednostosedmdesátosm Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

c) Článek VII. „Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady“, odstavec 1 se nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 10 roků (tj. 120 měsíců). Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.


Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 217-HI/9/2016, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Hradci Králové dne: 26 -01- 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:



jednatel

vedoucí Správy toku – oblast povodí Labe

Příloha: - oceněný výkaz výměr méněpráce
- oceněný výkaz výměr vícepráce

ROZPOČET

Stavba: Loukotnický potok - zahrazení strže, ž. km 1,570

Objekt: Loukotnický potok-zahrazení strže, žkm 1,570

Část: Zahrazení strže, méněpráce

Objednatel: Lesy ČR,s.p.,Přemyslova 1106/19,Hradec Králové 8

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Brandýs n.Orlicí, Němčí

Zpracovat

Datum: 12. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-69 453,66	-15,855
1 Zemní práce						-5 965,68	-0,029
16	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-2,814	1 270,00	-3 573,78	-0,029
18	R - pol. 4	Přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 na skládku včetně poplatku za uložení	m3	-2,814	850,00	-2 391,90	0,000
2 Zakládání						-33 670,60	-14,144
27	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	-15,200	885,00	-13 452,00	-0,022
28	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	-15,200	43,00	-653,60	-0,001
29	R- pol.7	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 XC4, XF3 a XA1	m3	-5,590	3 500,00	-19 595,00	-14,122
3 Svislé a kompletní konstrukce						-16 255,95	-1,672
30	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkládní a vyspárováním	m3	-0,053	5 930,00	-314,29	-0,185
31	321222111	Zdění obkládního zdiva vodních staveb řádkového	m3	-0,230	4 790,00	-1 101,70	-0,042
32	583810770	škopák hrubý 30x30x25-50 cm	m2	-1,453	2 820,00	-4 097,45	-1,119
34	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-5,650	989,00	-5 587,85	-0,043
35	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-5,650	261,00	-1 418,15	-0,005
36	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm	t	-0,005	35 700,00	-178,50	-0,005
37	321361212	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 11 373 D do 32 mm	t	-0,008	31 500,00	-252,00	-0,008
38	334741111	Prosalup v betonových zdech z kameninových trub DN do 100	m	-9,000	344,00	-3 096,00	-0,116
33	R - pol. 8	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XC4, XF3 a XA1	m3	-0,080	3 500,00	-210,00	-0,169
8 Trubní vedení						-3 699,00	-0,010
61	286120020	přechod z kameniny na PVC potrubí PPK/GUS DN 110	kus	-9,000	411,00	-3 699,00	-0,010
998 Přesun hmot						-9 862,43	0,000
80	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-15,856	174,00	-2 758,94	0,000
61	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvýšený přesun do 1000 m	t	-15,856	448,00	-7 103,49	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						-971,05	-0,006
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						-971,05	-0,006
62	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	-5,650	171,00	-966,15	-0,008
63	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,006	817,00	-4,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		Celkem				-70 425	-15,861



ROZPOČET

Stavba: Loukotnický potok - zahrazení strže, ř. km 1,570

Objekt: Loukotnický potok-zahrazení strže, řkm 1,570

Část: Zahrazení strže, vícepráce

Objednatel: Lesy ČR,s.p.,Přemyslova 1106/19,Hradec Králové 8

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Brandýs n.Orlicí, Němčič

Zpracoval:

Datum: 12. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						15 216,87	6,099
1 Zemní práce						0,00	0,000
16	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,000	1 270,00	0,00	0,000
18	R - pol. 4	Přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 na skládku včetně poplaku za uložení	m3	0,000	850,00	0,00	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce						11 423,29	6,099
30	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkládní a vyspárováním	m3	0,903	5 930,00	5 710,59	2,999
36	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm	t	0,001	35 700,00	35,70	0,001
37	321361212	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 11 373 D do 32 mm	t	0,002	31 500,00	63,00	0,002
64	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110	m	9,000	195,00	1 764,00	0,008
33	R - pol. 8	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XC4, XF3 a XA1	m3	1,100	3 500,00	3 850,00	3,090
998 Přesun hmot						3 793,58	0,000
60	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	6,099	174,00	1 061,23	0,000
61	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvláštní přesun do 1000 m	t	6,099	448,00	2 732,35	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						386,38	0,002
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						386,38	0,002
62	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	2,250	171,00	384,75	0,002
63	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v obehlech výšky do 6 m	t	0,002	817,00	1,63	0,000
Celkem						15 603	6,102

0 0

