




ZMENOVOY LIST		číslo ZL : 7
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: ██████████	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 22.1.1900	Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021	
na jednání na akci:	"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. Tento ZL č. 7 doplňuje dodatečně provedené stavební činnosti na spojovacím krčku - odstranění zpevněných ploch s přemístěním žulových kostek s jejím očištěním. Odstranění spodní části skládky pod stávajícími chodníky s částečným využitím na stavbě a zbylá část odvoz na skládku se skládkovným. Taktéž dochází k odstranění zděného domku na nářadí a vstupních ram. Na pozemku se nachází již nevyužívaný topný kanál, který přímo zasahuje do objektu spojovacího krčku, a proto je nařízena GP a INV jeho likvidace. Na základě zjištěného stavu násypů (jílovito-píscitě podloží=nezhutnitelné) GP a ověření statikem bylo rozhodnuto na KD stavby 09/2021, aby uvažované spětné zásypy pod podkladní betony byly nahrazeny zhutnitelným materiálem tedy alternativně lze použít betonový recyklát. Součástí tohoto ZL č. 7 je foto - stávající stav před vlastním započatí prací</p>		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-10"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 7 bez DPH": 326 382,60 Kč		
Tento ZL č. 7 má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fort, předseda představenstva	Odsouhlasení objednatelem:  Romana Fischerová, místostarostka	
Odsouhlasení GP:  Miroslav Stejskal, GP a AD	Odsouhlasení stavebně-technickým dozorem:  Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb	