

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 6
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: ██████████	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 21.10.2021	Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021	
na jednání na akci:	"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. Tento ZL č. 6 navazuje na ZL č. 7, který doplňuje rozdíly výkopů s ohledem na skutečnost (nevhodné násypy a písčito-jílovité zeminy, nesoudržnost při výkopech rýh a souběh se střetem stávajícího topného kanálu. Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-7"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 6 bez DPH": 25 685,49 Kč Tento ZL č. 6 má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel : ██████████ Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva	Odsouhlasení objednatelem: ██████████ Romana Fischerová, místostarostka	
Odsouhlasení GP: ██████████ Miroslav Štejskal, GP a AD	Odsouhlasení TDI: ██████████ Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb	