




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 4
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník 	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 21.9.2021		Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021	
na jednání na akci:	"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. Na základě jednání na KD stavby za účasti zástupců GDS, zhotovitele výplní otvorů, INV, TDS, GP a provozovatele, došlo k upřesnění jednotlivých pozic vnějších výplní plastových a hliníkových, a to v souladu s navazujícím provozem MŠ a dle PBŘS. Volné přílohy tohoto ZL jsou: Příloha č. 1 - výrobní dokumentace zhotovitele pro plastové a hliníkové vnější výplně otvorů, Příloha č. 2 - emailová korespondence GP v rámci upřesnění a zpracované požadavky k dotčeným pozicím. Tento ZL nezahrnuje SLB a SILN rozvody pro elektricky ovládané výplně a zámky. Toto bude předmětem samostatného ZL.		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 4 bez DPH": 48 113,25 Kč		
Tento ZL č. 4 má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva	Odsouhlasení objednatelem:  Romana Fischerová, místostarostka	
Odsouhlasení GP:  Miroslav Stejskal, GP a AD	Odsouhlasení TDS:  Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb	