

**DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot**  
**na provedení díla**  
**„Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice“**

Číslo dodatku zhotovitele: 3 k SOD č. 18077040100	Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot	Org: 4864
--	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

**JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora**

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

**xxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOI**

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

**xxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOI**

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Alberova 229/21  
Nová Ulice  
779 00 Olomouc  
IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený krajským soudem v Ostravě  
pod sp. zn. B 2419  
ID datové schránky: wvcehj

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Vladimír Dvořák, člen představenstva**

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb. dle požadované technické kvalifikace:

**xxxxxxx**

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

**xxxxxxx**

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

Bankovní spojení: ČSOB, KB  
č. účtu: 17622113/0300, 27-4176700287/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot ze dne 30. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 16, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

**III. Znění dodatku**

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
09.2	Přeložka vodovodu	1 596 709,54					1 596 709,54
10.7	Přeložka plynovodu PE 110 ul. Nábřeží II	1 045 219,18					1 045 219,18
14.2	Přeložky veřejného osvětlení	2 659 456,60					2 659 456,60
19.0	Úprava ulic Nábřeží a Blahoslavova	1 866 889,15					1 866 889,15
19.1	Komunikace a chodníky v ulici Nábřeží	9 001 440,98					9 001 440,98
19.2	Komunikace a chodníky v ulici Blahoslavova	4 470 305,97					4 470 305,97
20.2	Cyklostezka (levý břeh)	9 745 324,23					9 745 324,23
22.3	Demolice stávajícího mostku přes Bystřici	2 151 247,04					2 151 247,04
02	Přechodné dopravní značení	203 160,00					203 160,00
10.6	Přeložka plynovodu PE 110 ul. Nábřeží I	0,00			774 023,25	16	774 023,25
ON	Ostatní náklady	738 000,00					738 000,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	270 000,00					270 000,00
<b>Cena celkem</b>		<b>33 747 752,69</b>			<b>774 023,25</b>		<b>34 521 775,94</b>

DPH 21%

7 249 572,95

Cena celkem včetně 21% DPH

41 771 348,89

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 16.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 17. 12. 2021

V Olomouci, dne: 17. 12. 2021

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Vladimír Dvořák člen představenstva IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Název akce: Protipovodňová opatření - II.B etapa - související investice  
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot  
 Číslo ZL: 16

### Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	-------------------------	-------------------------	------------------

#### Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP


#### Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP


#### Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

						rozpočet	koef. K=1,05	ena celkem (Kč)
			Přeložka plynovodu SO 10.6 (rozpočet firmy GASMONT PŘEROV s.r.o.)	kpl		737 165,00	1,05	774 023,25
							0,00	0,00
							0,00	0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

<b>Vícepráce</b>	<b>774 023,25 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>0,00 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>774 023,25 Kč</b>
DPH 21%	162 544,88 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>936 568,13 Kč</b>