

# Dodatek č. 3

č. j. KRPJ-69532-48/ČJ-2019-1600VZ

## SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-69532-39/ČJ-2019-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů


### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY



#### 1. Objednatel

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina**  
 Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava  
 Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
 IČO: 72052147  
 DIČ: CZ72052147  
 Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
 Číslo účtu: 27033881/0710



(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel

Název: **GREMIS, s.r.o.**  
 Sídlo: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí  
 Zastoupená: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti  
 IČO: 15544451  
 DIČ: CZ15544451  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 1621387329/0800 107-962810207/0100



(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II.

Dne 27. 11. 2019 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-69532-39/ČJ-2019-1600VZ, jejímž předmětem je kompletní realizace akce dle zpracované projektové dokumentace na novostavbu obvodního oddělení policie ve Velkém Meziříčí (dále jen „dílo“). Následně byl dne 1. 9. 2020 uzavřen pod č. j. KRPJ-69532-42/ČJ-2019-1600VZ Dodatek č. 1, a dne 28. 5. 2021 byl uzavřen pod č. j. KRPJ-69532-44/ČJ-2019-1600VZ Dodatek č. 2.

## Článek III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méně prací a více prací na změně Článku IV. odst. 1. smlouvy:

Nové znění:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle Článku II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na odsouhlasené více práce a méně práce dle schválených změnových listů dohodly na ceně:

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena stavby celkem	51.478.418,00 Kč	10.810.467,92 Kč	62.288.885,92 Kč

Slovy (v Kč bez DPH): Padesát jedna miliónů čtyři sta sedmdesát osm tisíc čtyři sta osmnáct korun českých.

## Článek IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 27. 11. 2019 č. j. KRPJ-69532-39/ČJ-2019-1600VZ, Dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2020 č. j. KRPJ-69532-42/ČJ-2019-1600VZ a Dodatku č. 2 ze dne 28. 5. 2021 č. j. KRPJ-69532-44/ČJ-2019-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Příloha: Odsouhlasené změnové listy

V Jihlavě dne

Za objednatele

plk. RNDr. Mil

náměstek řed



Ve Velkém Meziříčí dne

17. 12. 2021

Za zhotovitele

Ing. Mirc

jednatel

