

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy: E618-S-4123/2020/JAN

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5413520024/3273214901

Na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem: "Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 190/30a, PSČ 165 00

IČO: "271 83 912", DIČ: "CZ27183912"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 102676

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelekou

Korespondenční adresa:

"Baarova231/36, 140 00 Praha 4 - Michle"

(dále jen „**Zhotovitel**“)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

Úprava přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění s ohledem na čas, který je potřebný pro projednání připomínek a zajištění souhlasů dotčených orgánů státní správy u dokumentace ve stupni PDPS. Toto je nezbytné pro zpracování dalších dílčích stupňů projektové dokumentace. Smluvní strany shodně konstatují, že průtahy které nastaly při jednání se státními orgány, nemohl Zhotovitel předem předpokládat.

Průtahy nastaly v průběhu zpracování 4. dílčí etapy – PDPS k připomínkovému řízení. Důvodem průtahů při jednání se státními orgány je dosud nejasná poloha podchodu koordinovaná souběžně se stavbou „Modernizace žst. Františkovy Lázně“. Tato dosud probíhající koordinace obou staveb „Modernizace žst. Františkovy Lázně“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ si vyžádala změnu žádosti o stanovisko odboru památkové péče na MU v Chebu. Z této žádosti bylo nutno vyjmout přístřešek nad 1. nástupištěm u výpravní budovy. Dále došlo k dohodě s městem Františkovy Lázně na přípravě Smlouvy o spolupráci, která spojí aktivity SŽ a města v okolí výpravní budovy. Příprava podkladů, kterému bude předcházet nezbytné jednání s městem, dosud nebyla, z důvodu zatím nesvolaného předmětného jednání, ukončena.

Předpokládaný Termín dokončení Díla zůstává beze změny.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“).

Jedná se o dodatek termínový a věcný, kdy se posouvá Doba plnění 4. Dílčí etapy a 6. Dílčí etapy o 2 měsíce oproti předchozímu dodatku. Závěrečný Termín dokončení Díla se nemění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany s ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele E618-S-4123/2020/JAN, č. zhotovitele: 0722020, uzavřené dne 18. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“) takto:

1. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 **Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7:

Příloha č. 8:

Příloha č. 9:

Specifikace Díla

Obchodní podmínky - OP/DUSP+PDPS 05 20 národní zdroje,

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky

- „VTP/DSP+PDPS/13/20“ a „VTP/ZP+DUR/13/20“

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 26. 8. 2020

Rozpis Ceny

Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů - znění ke dni podpisu dodatku č.

1

Související dokumenty

2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
6. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Dodatku č. 2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku č. 2 (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
8. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

9. **Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2:**

Příloha č. 1 **Harmonogram plnění**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Praze



15.12.2021 08:36

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.12.09
20:41:42 +01'00'

Ing. arch. Miroslava Tylšová

jednatelka
APRIS 3MP s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy	Smluvní termín	Termín dle Dodatku č. 1
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-	13.1.2021	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení odevzdá Zhotovitel min. 14 dní před koncem etapy. Oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby nebo odstoupení od smlouvy – vydá Objednatel ve lhůtě do 14 dní od odevzdání Návrhu stavby Zhotovitelem k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol + Oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby nebo odstoupení od smlouvy	13.3.2021	<i>Beze změny</i>
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část díla	13.7.2021	<i>Beze změny</i>
3. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu	13.10.2021	<i>Beze změny</i>
4. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu Etapa 4a PDPS objektu D.2.2.1 SO-00-7101 Výpravní budova /komplet stavební část, profese, bez přístřešku část výpisů/ PDPS objektu D.2.1.6 Likvidace dešťových vod PDPS objektu D.2.3.6 Přípojka elektro NN a areálové osvětlení Etapa 4b Dokumentaci objektu D.2.2.1 SO-00-71-01 Výpravní budova /přístřešek/ Dokumentaci objektu D.2.1.8 Zpevněné plochy, dopravní řešení, rozdělení investic město/SŽ	Předávací protokol pro část díla	13.12.2021	13. 2. 2022

5. Dílčí etapa	Přibližně do 6 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP (předpoklad – včasný souhlas města se stavbou na pozemku v jejich majetku)	Předávací protokol pro část díla	13.1.2022	13.4.2022
6. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla	13.3.2022	13. 6. 2022
7. Dílčí etapa	(předpoklad 12 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta	-	<i>Beze změny</i>
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad 12/2023</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)	-	<i>Beze změny</i>