

DODATEK Č. 2

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4461/2020/FLO
č. smlouvy zhotovitele: 120 - 138
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - Bechyně“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů/faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o.,
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava termínu plnění 4. dílčí etapy díla.

K úpravě termínu plnění 4. dílčí etapy díla dochází z důvodu, že do doby uzavření tohoto dodatku č. 2 nevydal Drážní úřad rozhodnutí ve společném řízení, přičemž dokumentaci k podání žádosti o společné povolení zhotovitel odevzdal ve stanovené lhůtě. Z důvodu, nečinnosti Drážního úřadu ve věci vydání rozhodnutí ve společném řízení, nelze při dodržení zákonných lhůt splnit původně sjednaný termín 4. dílčí etapy.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 7.8 Smlouvy dohodly na následujících nových termínech odevzdání 4. dílčí etapy.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 a článku 6., odst. 6.2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Dále jen jako „ZZVZ“).

Jedná se o dodatek termínový, kdy se termín plnění 4. Dílčí etapy posouvá na 15. 3. 2022.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 7, odst. 7.8 a čl. 11, odst. 11.2 smlouvy na její úpravě takto:

1) Článek 4 – Lhůty provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění platí pro všechny dílčí stavby uvedené v čl. 2.2, odst. 1, 2 a 3

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení vč. EH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o společné povolení stavby	Kopie žádosti o společné povolení stavby

3. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 15. 3. 2022	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předávací protokol podepsaný zadavatelem Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci
5. dílčí etapa – ukončení díla	ukončením SOD na realizaci (předpoklad 09/2022 - 09/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce 6.2 1), 6.2 2), 6.2 3) Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6303 v km 5,854 na trati Tábor - Bechyně

6.2 1) d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - do 15. 3. 2022**. Konečný daňový doklad v celkové výši ████████- Kč (bez DPH) bude vystaven do 15 dnů od nabytí právní moci společného povolení.

6.2 1) e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **5. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor dle odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6311 v km 12,993 na trati Tábor - Bechyně

6.2 2) d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - do 15. 3. 2022**. Konečný daňový doklad v celkové výši ████████ Kč (bez DPH) bude vystaven do 15 dnů od nabytí právní moci společného povolení.

6.2 2) e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **5. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor dle odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6322 v km 20,180 na trati Tábor - Bechyně

6.2 3) d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - do 15. 3. 2022**. Konečný daňový doklad v celkové výši ████████ Kč (bez DPH) bude vystaven do 15 dnů od nabytí právní moci společného povolení.

6.2 3) e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **5. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor dle odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu

v celkové výši **42 500,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Za objednatele:



17.12.2021 14:59
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Za zhotovitele:

Datum: 2021.12.15
21:17:08 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.12.16
10:00:54 +01'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel
SAGASTA s.r.o.