

## **DODATEK č. 3**

### **ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné**

evidované pod číslem MMK/SML/1203/2020

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **1. statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
IČO: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
číslo účtu: 19-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.  
(dále jen „poskytovatel“)

#### **2. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace**

se sídlem: Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, Doručovací číslo: 734 12  
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem  
IČO: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
číslo účtu: 174-30331791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.  
(dále jen „příjemce“)

(poskytovatel a příjemce dále společně jen jako „smluvní strany“)

### **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné č. MMK/SML/1203/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na náklady spojené s pořízením automatického dezinfektoru endoskopů pro gastroenterologickou ambulanci nemocnice“ (dále jen „projekt“).
2. Z důvodu vzniku potřeby prodloužení doby realizace projektu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se smlouva mění způsobem uvedeným v článku II. tohoto dodatku.

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. V článku IV. odst. 3 smlouvy se text:

„Příjemce je povinen dotaci použít na úhradu nákladů projektu vzniklých v období od 01.05.2020 do 31.12.2021 a uhrazených v období od 01.05.2020 do 31.12.2021“.

nahrazuje tímto textem:

„Příjemce je povinen dotaci použít na úhradu nákladů projektu vzniklých v období od 01.05.2020 do 30.06.2022 a uhrazených v období od 01.05.2020 do 30.06.2022“.

2. V článku IV. odst. 4 smlouvy se text:

„Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt do 31.12.2021, čímž bude dosaženo účelu poskytnutí dotace dle této smlouvy“.

nahrazuje tímto textem:

„Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt do 30.06.2022, čímž bude dosaženo účelu poskytnutí dotace dle této smlouvy“.

3. V článku V. odst. 3 písm. f) smlouvy se text:

„předložit poskytovateli nejpozději do 15.01.2022 na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně“

nahrazuje tímto textem:

„předložit poskytovateli nejpozději do 15.07.2022 na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně“

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum pozdějšího podpisu.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle zákona o registru smluv v souvislosti s uveřejněním tohoto dodatku zajistí poskytovatel.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné dne 06.12.2021 usnesením č. 561.

**Za poskytovatele**

**Za příjemce**

V Karviné 13.12.2021

V Karviné 20.12.2021

.....  
Ing. Jan Wolf  
primátor města Karviné

.....  
Ing. Ivo Žolnerčík  
ředitel