



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV-49/2021

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
pro realizaci stavby: **Stavební úpravy v ul. Nová, Cheb**

uzavřené ve smyslu § 2586 až 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ00253979**
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**
(dále jen „*objednatel*“)

a

2. zhotovitelem: **Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.**
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka: C 17394
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb**
IČO: **26392526**
DIČ: **CZ 26392526**
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: **Ing. Jiřím Ševčíkem, jednatelem společnosti**
(dále jen „*zhotovitel*“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „*smluvní strany*“).

I. Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23.07.2021 Smlouvu o dílo č. INV-49/2021 (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro stavbu s názvem: „Stavební úpravy v ul. Nová, Cheb“, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dodá objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení, na jejímž základě bude stavba povolena, a projektovou dokumentaci pro provádění a výběr zhotovitele stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu, na jejímž základě bude stavba realizována, zajistí inženýrskou činnost vedoucí k získání společného povolení a dále autorský dozor při realizaci stavby; vše v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo.
- 1.2 Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla vznikla další potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 5.3 smlouvy o dílo na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „*dodatek č. 1*“).

II. Předmět dodatku

2.1 Při veřejném projednání záměru a pracovní verze PD rekonstrukce ulice Nová s veřejností dne 10.11.2021 vzešly z jednání nové požadavky a podněty, které si žádají zapracování do jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Z důvodu kontroly stavebního s technického stavu kanalizačních a vodovodních přípojek a přípojek z dešťových svodů vlastníky jednotlivých nemovitostí v ulici Nová v termínu do 05/2022 byla vlastníkům jednotlivých nemovitostí nabídnuta možnost, v případě jejich opravy / výměny či provedení odizolování objektu ze strany od chodníku, tyto práce zkoordinovat souběžně s plánovanou rekonstrukcí ulice. Současně dochází oproti zpracované technické studii, z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi a vedením cizích vlastníků a jimi požadovaných přeložek, ke změně umístění ORL a retenční vsakovací nádrže mimo ulici Novou, do ulice Obětí nacizmu. Na základě toho bude nutné tyto požadavky a změny zapracovat pro projektové dokumentace.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení dob plnění uvedených v čl. IV. výše uvedené smlouvy o dílo následovně:

IV. Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odst. 4.2 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění:

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

a) Zahájení plnění:	- následující den po dni nabytí účinnosti této smlouvy.
b) Předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení a žádosti o vydání společného povolení:	- do 180 kalendářních dní ode dne zahájení plnění.
c) Předání projektové dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby:	- do 30 kalendářních dní ode dne nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
d) Předání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu:	- do 30 kalendářních dní od předání PDPS.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

a) Zahájení plnění:	- následující den po dni nabytí účinnosti této smlouvy.
b) Předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení a žádosti o vydání společného povolení:	- do 30.06.2022.
c) Předání projektové dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby:	- do 30 kalendářních dní ode dne nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
d) Předání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu:	- do 30 kalendářních dní od předání PDPS.

- 2.2 Z důvodu organizačních změn u objednatele dochází na straně objednatele ke změnám kontaktních osob uvedených v čl. X. výše uvedené smlouvy o dílo:

X. Kontaktní osoby a doručování

Původní znění odst. 10.1 a 10.2 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění:

10.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele:

a na straně zhotovitele: [redacted] referentka odboru investičního;
[redacted] hlavní projektant, ČKAIT: 0301136.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je na straně objednatele: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního;

a na straně zhotovitele: Ing. Jiří Ševčík.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

10.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele:

a na straně zhotovitele: [redacted] vedoucí odboru investičního;
[redacted] hlavní projektant, ČKAIT: 0301136.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je na straně objednatele: Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního;

a na straně zhotovitele: Ing. Jiří Ševčík, jednatel společnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
- 14.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne 9.12. 2021

V Chebu dne 16. 12. 2021

Dopravní stavby
a venkovní architektura s.r.o.
Projektová, inženýrská a konzultní kancelář

[redacted]
za zhotovitele
Ing. Jiří Ševčík, jednatel

[redacted]
za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

