

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

### **Název zakázky: „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GRŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjrm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2123/2020/PH**

ISPROFIN / ISPROFOND: **521 351 0015/327 321 4901**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418  
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva  
**Ing. Vladimírem Seidlem**, místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy Zhotovitele: **7911/MP**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava termínu odevzdání 3b. a 4. dílčí etap plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

K výše uvedené úpravě termínů odevzdání 3b. a 4. dílčí etapy plnění Díla dochází z důvodu komplikovaného a dlouhého schvalování dokumentace EIA a navazujícího dopadu do procesu posuzování Dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy nebylo do 12/2021 dosud vydáno územní rozhodnutí. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel nebude do vydání územního rozhodnutí podávat žádost o stavební povolení.

S ohledem na výše uvedené se tak upravují termín odevzdání 3b. dílčí etapy plnění Díla, který je nově stanoven „do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR“ a v návaznosti na úpravu tohoto dílčího termínu se termín odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla upravuje na znění „do 6 měsíců od Podání žádosti o stavební povolení“.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 2. Zhotovitel dále bere na vědomí změnu korespondenční adresy Objednatele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

### I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2123/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7911/MP, uzavřené dne 09. 06. 2020, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, takto:

#### 1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

*- ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

#### 2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** – OP/DSP+PDPS/03/19
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP+PDPS/12/19
  - c) Zvláštní technické podmínky - ze dne 10.01.2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

### 3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2123/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7911/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tato příloha:

příloha č. 1 (*současně příloha č. 5 Smlouvy*): **Harmonogram postupu prací**

*– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3*

**Za Objednatele:**

V Praze

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Datum: 2021.12.12 10:41:05 +01'00'



17.12.2021 15:39

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2021.12.11 19:03:56 +01'00'

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP v rozsahu dle dodatku č. 1 k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP	Předávací protokol.
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od nabytí právní moci ÚR	Podání žádosti o stavební povolení. Zadávací dokumentace na realizaci stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Předávací protokol.
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od Podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli.
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 11/2023</b>	Autorský dozor	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)