

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1688/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: H16-49

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HG partner s.r.o.**
sídlo: Smetanova 200, Úvaly, PSČ 250 82
zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání
o věcech smluvních a technických: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla: „VD Sedlice – identifikace a kvantifikace sedimentu“ ze dne 30. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je situace nastalá po zimním období, kdy hladina nádrže je pokryta souvislou vrstvou ledu, což znemožňuje provedení kontrolních

odběrů dle čl. I., odst. 3, bodu 3.9 v původně uvažovaném termínu a provedení těchto odběrů je nezbytné pro kompletní plnění.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Článek II. smlouvy, „Lhůty provádění díla“, odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
 - b) předání konceptu předmětu plnění v jednom vyhotovení: nejpozději do 31. 1. 2017
 - c) předání předmětu plnění: **nejpozději do 2. 5. 2017**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Úvalech dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel
HG partner s.r.o.