

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: ISPROFOND 562 151 0009 I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO C000 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO C000 Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C000 / 5	Číslo ZBV: 90.3
---	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavba splňuje podmínky definované Usnesením vlády ČR č. 600 ze dne 28. června 2021. Předmětem Změny je kompenzace nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a/nebo v této souvislosti přijatých opatření orgánů veřejné moci.

Zhotovitel skutečně fyzicky prováděl v Rozhodném období práce na Stavbě dle uzavřené Smlouvy a to od 05.října 2020 do 30. dubna 2021. Zhotovitel provedl v Rozhodném období práce v rozsahu dle potvrzení Správce stavby.

Zhotoviteli nastaly v Rozhodném období ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie onemocnění COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na Stavbě potřebná opatření, a tuto skutečnost doložil v souladu s PGR ŘSD ČR č. 6/2021 čestným prohlášením.

Zhotovitel zvolil způsob uplatnění nároku formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Mezi Zhotovitelem a Objednatелеm byl uzavřen Dodatek, jehož předmětem je i Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle Krizového zákona a neuplatnil na Objednateli žádný další finanční nárok.

Výše Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění je vyčíslena samostatnými položkami.

Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 II č. pol. 06101 s měrnou jednotkou KPL

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných elkem
0,00	1 342 973,49	1 342 973,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 20.11.2021	podpis
Supervize	jméno	datum 20.10.2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23. 11. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 20-12-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 19. 11. 2021	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:90.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
106	06101.	Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 II											
Celkem								0,00	0,00	1 342 973,49	1 342 973,49	1 342 973,49	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 19. 11. 2021

Datum: 19. 11. 2021