

## DODATEK č. 4

### ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9.2017

č. smlouvy objednatele: 29717005

č. smlouvy zhotovitele: 7241/MP

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520014

(dále jen „Dodatek č. 4“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

#### 1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

#### Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Budova Diamond Point,

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

#### 2. společnost „MP+SAGASTA+ATELIER 8000 – VB Č. Budějovice“

##### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418

(dále jen „Společník 1“)

a

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne  
20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250116

(dále jen „Společník 2“)

a

**A8000 s.r.o.**

se sídlem: Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

IČO: 46680543

DIČ: CZ46680543

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C1520

(dále jen „Společník 3“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.**“

#### Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 6.9.2017, č. smlouvy Objednatele 29717005, č. smlouvy Zhotovitele 7241/MP, ve znění Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru, a zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi zpracování uvedené projektové dokumentace.
- 1.2. V návaznosti na postup realizačních prací a odkrývání stávajících konstrukcí dochází k nálezům nových, nepředpokládaných skutečností. Nalezená zjištění vyžadují zhodnocení a specifikování rozdílů a dopadů do PDPS a aktuálně upravené řešení zpracované Zhotovitelem musí být posouzeno v rámci AD pro stanovení souladu či rozdílu s vydaným SP a stanoviskem DOSS. Realizace probíhá za aktivní součinnosti zástupců památkové péče, díky čemuž je nárůst četnosti vzorkování a odsouhlasování jednotlivých prvků/konstrukcí. Z těchto důvodů a z důvodu prodloužení termínu realizace o 5 měsíců se navyšuje rámec výkonu AD o 700 hodin, tj. o 700 000,00 Kč, kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 1.3. V návaznosti na jednání dne 3.9. 2021 akce ETCS+DOZ Votice – České Budějovice dochází k rozšíření předmětu díla na základě změny zadávacích požadavků plynoucích z aktuálních potřeb výše uvedené akce. Z těchto důvodů se navyšuje cena díla o 256 700,- Kč § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 1.4. Dále dochází na základě požadavku města k rozšíření předmětu díla o prověření možnosti přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu po dobu realizace III. etapy z jižního podchodu přes 2. nástupiště. Z těchto důvodů se navyšuje cena díla o 59 500,- Kč § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 4.

- 1.5. V souvislosti se shora uvedeným se upravuje Cena díla v odstavci 3.1. Smlouvy, Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – Položkový rozpočet.
- 1.6. Dále se tímto dodatkem napravuje administrativní chyba z předchozího dodatku, kdy se položka 9c dle Přílohy č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny Díla – Položkový rozpis Dodatku č. 3 ve výši 294 100,00 Kč kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ namísto původního zatřídění dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 1.7. **Jedná se o dodatek věcný, finanční a termínový, jímž se rozšiřuje předmět Díla, na základě toho se navyšuje cena Díla o 1 016 200 Kč. Dále se na základě tohoto dodatku přidává 11. Dílčí etapa s termínem plnění do 1 týdne od podpisu tohoto dodatku č. 4 a 12. Dílčí etapa s termínem plnění do 10 týdnů od podpisu tohoto dodatku č. 4.**

### Změna Smlouvy

- 2.1. Ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### 3.1. Celková cena předmětu díla

Cena díla, dle Dodatku č.3, bez DPH	17 816 250,- Kč
Výše DPH 21%	3 741 413,- Kč
Cena celkem včetně DPH	21 557 663,- Kč

#### Rekapitulace:

SoD:	12 750 000,- Kč
D1:	+2 316 600,- Kč
D2:	+1 260 000,- Kč
D3:	+473 450,- Kč
D4:	+1 016 200,- Kč
Celková cena	17 816 250,- Kč bez DPH

- 2.2. V souvislosti se změnou celkové ceny díla se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla – položkový rozpočet:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- 3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
- 3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 3.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 4, spolu s Dodatkem č. 4 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny díla – položkový rozpočet  
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele METROPROJEKT Praha a.s.**  
dále za SAGASTA s.r.o. a A8000spol. s r.o.  
na základě plné moci ze dne 20.7.2017:

V Praze

V Praze



15.12.2021 09:47  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, Státní organizace

Datum: 2021.12.03 16:52:53 +01'00'

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2021.12.03 14:44:54 +01'00'

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Příloha č. 1**  
 (Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo)  
**ROZPIS CENY DÍLA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

DE	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **17 816 250,00**

D N00 Zpracování projektové dokumentace 17 816 250,00

DE D N01 Zpracování projektové dokumentace 17 816 250,00

1	K	000000001R	Zaměření stávajícího stavu	-	██	██	██
1	K	000000002R	Projektová příprava - geodet, průzkumy, stavebně-historický průzkum, stávající inženýrské sítě	-	██	██	██
2	K	000000003R	Návrhová studie (záměr projektu)	-	██	██	██
3	K	000000004R	Dokumentace pro územní rozhodnutí dle dodatku č.1- DUR	-	██	██	██
8		000000005	Studie dispozičního řešení Policie ČR dle dodatku č.1		██	██	██
4, 4a	K	000000005R	Inženýrská činnost k DUR	-	██	██	██
5	K	000000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	-	██	██	██
7	K	000000007R	Inženýrská činnost k DSP	-	██	██	██

6	K	000000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP dle dodatku č. 1 vč. odečtení slevy dle dodatku č.1	-	■	■	■
8a	K	000000006R	Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro provádění stavby dle dodatku č. 2 (PČR)	-	■	■	■
9a	K	000000006R	Zpracování bezpečnostního projektu dle dodatku č. 2	-	■	■	■
4, 4a	K	000000008R	Inženýrská činnost k DSP dle dodatku č. 1	-	■	■	■
7a	K	000000008R	Inženýrská činnost pro zajištění změny územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci dle dodatku č.2	-	■	■	■
5a	K	000000009R	BOZP ve fázi projektu	-	■	■	■
9	K	000000010R	Dokumentace pro provádění stavby - PDPS	-	■	■	■
9	K	000000011R	Dokumentace pro provádění stavby - PDPS dle dodatku č.1	-	■	■	■
9b	K	000000011R	Změna PDPS - změna dispozice 2.33 a 2.34 - dle dodatku č.3	-	■	■	■
9c	K	000000011R	Změna PDPS - změna dispozice 2.43 až 2.46 - dle dodatku č.3	-	■	■	■
9d	K	000000011R	Změna PDPS - etapizace - provizorní přístup - dle dodatku č.3	-	■	■	■
10	K	000000012R	Autorský dozor	-	■	■	■
10a	K	000000012R	Autorský dozor	-	■	■	■

11	K	000000013R	Zpracování změny zadávacích požadavků dle dodatku č.4 - ETCS	-	■	■	■
12	K	000000013R	Zpracování změny zadávacích požadavků dle dodatku č.4 - prověření možnosti přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu	-	■	■	■



**Příloha č. 2**  
 (Příloha č. 5 Smlouvy)  
**HARMONOGRAM PLNENÍ**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>
<b>1. Dílčí etapa</b> Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava - geodet, průzkumy, stavebné-historický průzkum, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu) k připomínkovému řízení	<b>do 3 měsíců</b> od podpisu Smlouvy
<b>2. Dílčí etapa</b> Zhotovení finálního záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivity investice	<b>do 1 měsíce</b> od připomínek (ukončení 1. Dílčí etapy)
<b>3. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro územní rozhodnutí dle dodatku č.1- DÚR	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu dodatku č.1
<b>4. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost k DÚR včetně nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí / souhlasu dle dodatku č.1	<b>do 15.6.2020</b>
<b>4a. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost k DÚR včetně nabytí právní moci vydaného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro cyklověž dle dodatku č.1	<b>do 12 měsíců</b> od data odeslání Výzvy objednatel zhotoviteli k dokončení této Dílčí etapy
<b>5. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro stavební povolení – DSP	<b>do 4 měsíců</b> od ukončení 4. Dílčí etapy
<b>5a. Dílčí etapa</b> BOZP ve fázi projektu dle dodatku č.1	<b>do 30.9.2019</b>
<b>6. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro stavební povolení dle dodatku č.1 - DSP	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu dodatku č.1
<b>6a. Dílčí etapa</b> Podání žádosti o stavební povolení dle dodatku č.1	<b>do 30.09.2019</b>
<b>7. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost k DSP včetně nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	<b>do 30.12.2019</b>
<b>7a. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost pro zajištění změny územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci dle dodatku č. 2	<b>do 12 měsíců</b> od dokončení 8a. a 9a. Dílčí etapy
<b>8. Dílčí etapa</b> Studie dispozičního řešení prostor Policie ČR dle dodatku č.1	<b>do 1 měsíce</b> od podpisu dodatku č.1
<b>8a. Dílčí etapa</b> Zpracování jednostupňové projektové dokumentace (DUR+DSP+PDPS) prostor PČR dle dodatku č.2	<b>do 10 týdnů</b> od podpisu dodatku č.2
<b>9. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro provádění stavby – PDPS dle dodatku č.1	<b>do 18.10.2019</b>
<b>9a. Dílčí etapa</b> Zpracování bezpečnostního projektu, včetně zpracování dopadů do PDPS, dle dodatku č.2	<b>do 10 týdnů</b> od podpisu dodatku č.2

<b>9b. Dílčí etapa – k připomínkám</b> Změna PDPS - změna dispozice 2.33 a 2.34 dle dodatku č.3	<b>do 4 týdnů</b> od podpisu dodatku č. 3 Smlouvy
<b>9b. Dílčí etapa – čístopis</b> Změna PDPS - změna dispozice 2.33 a 2.34 dle dodatku č.3	<b>do 3 týdnů</b> od předání připomínek
<b>9c. Dílčí etapa – k připomínkám</b> Změna PDPS - změna dispozice 2.43 až 2.46 dle dodatku č.3	<b>do 4 týdnů</b> od podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a potvrzení požadavků
<b>9c. Dílčí etapa – čístopis</b> Změna PDPS - změna dispozice 2.43 až 2.46 dle dodatku č.3	<b>do 3 týdnů</b> od předání připomínek
<b>9d. Dílčí etapa – k připomínkám</b> Změna PDPS - etapizace - provizorní přístup dle dodatku č.3	<b>do 6 týdnů</b> od schválení rozsahu požadavků
<b>9d. Dílčí etapa – čístopis</b> Změna PDPS - etapizace - provizorní přístup dle dodatku č.3	<b>do 3 týdnů</b> od předání připomínek
<b>9e. Dílčí etapa</b> Změna PDPS dle dodatku č.3 - Požadovaná projednání s určenými DOSS	<b>do 2 měsíců</b> od vydání čístopisu dle bodu 9d
<b>10. Dílčí etapa</b> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	<b>30 měsíců</b> <b>(předpoklad 05/2020 – 12/2022)</b>
<b>11. Dílčí etapa</b> Zpracování změny zadávacích požadavků dle dodatku č.4 – ETCS+DOZ Votice – České Budějovice	<b>do 1 týdne</b> od podpisu dodatku č.4
<b>12. Dílčí etapa</b> Zpracování změny zadávacích požadavků dle dodatku č.4- prověření možnosti přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu	<b>do 10 týdnů</b> od podpisu dodatku č.4
<b><u>Termín dokončení díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 31.12.2022</u></b> (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)