

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 762/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 224/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 585/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1432/2017

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1346/2018

Číslo dodatku č. 6 objednatele: 1362/2019

Číslo dodatku č. 7 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1074

Číslo smlouvy zhotovitele L-16-041-000/SoD-01

## **DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ**

### **„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, IČ, PDPS, SP**

---

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

**a**

#### **ZHOTOVITEL**

**Linio Plan, s.r.o.**

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

IČO: 277 38 809

sp. zn. C 55650

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016, dodatku č. 2 ze dne 13. 1. 2017, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2017, dodatku č. 4 ze dne 19. 12. 2017, dodatku č. 5 ze dne 12. 12. 2018 a dodatku č. 6 ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 7.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2023. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

**„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ**

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 762/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 224/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 585/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1432/2017

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1346/2018

Číslo dodatku č. 6 objednatele: 1362/2019

Číslo dodatku č. 7 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1074

Číslo smlouvy zhotovitele L-16-041-000/SoD-01

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 7, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 7 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 7 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 7 zajistí objednatel.

V Brně, dne 20. 12. 2021

V Brně, dne 20. 12. 2021

**Ing. Pavel Vacek**

jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje