

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 02

Zhotovitel :

"BFK service a. s."

Komenského náměstí 54

281 44 Zásmyky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

Objednatel :

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

IČO : 002 39 402

DIČ : CZ00239402

Kontrola za TDI:

Břetislav Nádvořník

technický dozor stavby

Datum : 12.8.2021

Způsob odesílání / předání / datum :

e-mailem, dne

12.08.2021

Stavba:

"Komunitní centrum č.p. 13"

Odkazy

na dokumentaci :

Projektová dokumentace

zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.

U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01

zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"


POPIS ZMĚNY :**I.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Na žádost objednatele: při provádění prací bylo zjištěno, že stávající vodoměrná šachta není již funkční a do objektu je přivedena nová vodovodní přípojka bez zakončení, tím je objekt bez možnosti připojení a používání vody. Stavba po dohodě s investorem provedla zděnou vodoměrnou šachtu dle požadavku správce sítě. vzhledem k rozměrům šachty a dispozičním možnostem přístupových cest - vstupní dveře, nebylo možné osadit typizovanou plastovou šachtu. Cenová nabídka je přílohou tohoto změnového listu. Tato úprava bude mít vliv na termín dokončení.


Cenové vyčíslení:

viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 02 ":

61 276,13 Kč

Zhotovitel :

Michal Klauđa

Odsouhlasení objednatelem a TDS :

Romana Fischerová

REF

2

e mail



Břetislav Nádvořník

Odsouhlasení AD :Ing. arch.
Milan
ZrníkDigitálně
podepsal Ing.
arch. Milan Zrník
Datum:
2021.10.19
08:08:44 +02'00'

Ing. Arch. Zrník