

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 03

Zhotovitel :**"BFK service a. s."**

Komenského náměstí 54

281 44 Zásmyky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

Objednatel :**Město Lysá nad Labem**

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

IČO : 002 39 402

DIČ : CZ00239402

Kontrola za TDI:**Břetislav Nádvořník**

technický dozor stavby

16.09.2021

Způsob odeslání / předání / datum :

e-mailem, dne

16.09.2021

Stavba:**"Komunitní centrum č.p. 13"****Odkazy**

na dokumentaci :

Projektová dokumentace

zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.

U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01

zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č.
2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"**POPIS ZMĚNY :****I.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Na žádost objednatele: při provádění prací bylo po jednání se zástupci NPÚ upřesněn a upraven způsob provedení vnějších výplní. Dodavatel provedl nové vyzorkování dle požadavku NPÚ, po schválení nového řešení bylo provedeno ocenění schváleného řešení. Ve ZL je odečet původního návrhu a také odečet položek, které se nebudou realizovat. tento ZL bude mít vliv na termín dokončení díla.

Cenové vyčíslení:

viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 03 ":

348 253,06 Kč**Zhotovitel :****Odsouhlasení objednatelem a TDS :****Odsouhlasení AD :****Ing.
arch.
Milan
Zrník**Digitálně
podepsal Ing.
arch. Milan
Zrník
Datum:
2021.09.30
15:04:36 +02'00'

Michal Kláuda

Romana Fischerová

Břetislav Nádvořník

Ing. Arch. Zrník