

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 05

Zhotovitel :

"BFK service a. s."
Komenského náměstí 54
281 44 Zásmyky
IČO : 27155153
DIČ : CZ27155153

Objednatel :

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem
IČO : 002 39 402
DIČ : CZ00239402

Kontrola za TDI:

Břetislav Nádvořník
technický dozor stavby

Datum : 24.8.2021

Způsob odeslání / předání / datum :

e-mailem, dne

24.8.2021

Stavba:

"Komunitní centrum č.p. 13"

Odkazy

na dokumentaci :

Projektová dokumentace
zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.
U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01
zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI
ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"


POPIS ZMĚNY :**1.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Na žádost objednatele: po prohlídce stavby se zástupci NPÚ byl vznesen požadavek na dodatečný průzkum stávajících plastik, které se nachází v objektu, 2ks v 1.NP při vstupu do objektu nad rozvaděči EL a další 2ks ve 2.NP u schodiště. ZL obsahuje náklady pro vypracování restaurátorského průzkumu.


Cenové vyčíslení:

viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 05 ":

25 500,00 Kč

Zhotovitel :**Odsouhlasení objednatelem a TDS :****Odsouhlasení AD :**Kome
IČ: 2

Michal Klauđa



Romana Fischerová



Břetislav Nádvořník

Ing. arch.
Milan
Zrník

Digitálně
podepsal Ing.
arch. Milan Zrník
Datum:
2021.09.30
15:07:30 +02'00'

Ing. Arch. Zrník