


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 06
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Břetislav Nádvořník technický dozor stavby	Datum : 24.8.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 24.08.2021		Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 "Komunitní centrum č.p. 13"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Na základě změnových listů ZL 01 - ZL 05 bude posunut termín dokončení díla k 30.4.2022. Přílohou tohoto ZL je aktualizovaný harmonogram prací.		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - " HMG - ZL č. 06 "		
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM Odbor městského investora 289 22 Lysá nad Labem		
Zhotovitel :  Michal Klauza	Odsouhlasení objednatelem a TDI: Ing.  Romana Fischerová	Odsouhlasení AD : Ing. arch. Milan Zrník Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Zrník Datum: 2021.11.11 12:45:31 +01'00' Ing. Arch. Zrník