

DODATEK č. 5

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)



S00AP00S18JL

Invu 48328/2017 60

S 10

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NCSC/072/2016
Číslo smlouvy objednatele: 01/01/ORI-OVZ/2016
Číslo Dodatku č. 1: 37/08/ORI-OVZ/2016
Číslo dodatku č. 2: 60/09/16/2016
Číslo dodatku č. 3: 69/09/16/2016
Číslo dodatku č. 4: 47/11/ORI-OVZ/2016
Číslo dodatku č. 5: 08/03/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Fišerem, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických: Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
daňový režim: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STRABAG a. s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku u OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupený: [REDACTED]
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 5

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2016 ze dne 17. 6. 2016, dodatku číslo 1 objednatele 37/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 29. 9. 2016, dodatku č. 2 60/09/16/2016 ze dne 30. 9. 2016, dodatku č. 3 69/09/16/2016 ze dne 26. 10. 2016 a dodatku č. 4 47/11/ORI-OVZ/2016 ze dne 30. 11. 2016, jejímž předmětem je stav-

ba „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění se mění takto:

Původní text odstavce 3.1.2. a 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.1.2. Termín zahájení stavby V. etapy: 3. 4. 2017

3.2.2 Termín dokončení: V. etapa nejpozději do: 30. 7. 2017

Délka výstavby musí být stejná jako v původní smlouvě.

Ke změně termínu realizace došlo z důvodu vhodných klimatických podmínek na začátku roku 2017.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 5

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2016 ze dne 17. 6. 2016, dodatku číslo 1 objednatele 37/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 29. 9. 2016, dodatku č.2 60/09/16/2016 ze dne 30. 9. 2016, dodatku č.3 69/09/16/2016 ze dne 26. 10. 2016 a dodatku č.4 47/11/ORI-OVZ/2016 ze dne 30. 11. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 5 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 5 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha a nedílná součást dodatku č. 5 :

1. Harmonogram postupu prací

Dodatek č. 5 ke Smlouvě za zhotovitele prověřil:

Dodatek č. 5 ke Smlouvě za zhotovitele odsouhlasil:

Ing. Zdeněk Krejza
Ing. Tomáš Chromčík

V Olomouci dne 30. 3. 2017

„Stezka pro cyklisty Prostějov–Žešov–V. etapa“

Zadavatel : Statutární město Prostějov, Náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Časový harmonogram postupu prací (limitn. termíny - 3. 4. 2017 - 30. 7. 2017)

Rok		2017																
Měsíc číslo v roce	Týden číslo	duben 2017				květen 2017				červen 2017				červenec 2017				
Objekt (skupina objektů)		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
V. etapa: Realizace 17 kalendářních týdnů	Doba realizace objektů - počet kalendářních dnů	→																
STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - V. ETAPA		→																
		→																
		→																
		→																
		→																
PROPUSTKY - V. ETAPA		→																
OSVĚTLENÍ STEZKY - V. ETAPA		→																
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		→																
ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ		→																
Celková doba realizace v kalendářních týdnech		→																
Celková cena díla bez DPH		→																

Zahájení stavebních prací: 3. 4. 2017 (zahájení V. etapy)
 Ukončení prací a předání dokončeného díla: do 30. 07. 2017 (dokončení V. etapy - nejpozději termín daný zadávatелеm dle Dodatku smlouvy o dílo č. 5)

V Olomouci dne 30. 3. 2017
 Zpracoval: Ing. Zdeněk Krejza - OÚÚ Oblastí Střed