

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů II“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně – Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů II“, která byla vypsána Libereckým krajem.

SO 002 Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona

Odůvodnění méněprací (§ 222 odst. 4 zákona):

Na základě vyúčtování nákladů provedených prací v rámci archeologického dohledu došlo k úpravě příslušných položek. Tyto položky jsou čerpány dle skutečně provedených prací.

Méněpráce (odst. 4 zákona)

Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - DOHLED	KPL	-0,767	15 000,00	-11 505,00
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - PRŮZKUM	KPL	-1,000	15 000,00	-15 000,00
Méněpráce celkem				-26 505,00	

SO 101.2 Cyklotrasa - NN

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona

Odůvodnění méněprací (§ 222 odst. 4 zákona):

Vzhledem k tomu, že vlastník pozemku ani DOSS nepožadují provedení náhradní výsadby za provedené kácení vzrostlé zeleně, tak bylo rozhodnuto, že se výsadba nebude v rámci stavby realizovat.

Méněpráce (odst. 4 zákona)

Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
184b21	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH BEZ BALU OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M	KUS	-100,000	1 250,00	-125 000,00
Méněpráce celkem				-125 000,00	

Souhrn

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona	0,00 Kč
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona	-151 505,00 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 4 zákona	151 505,00 Kč
Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 4 zákona)	0,98 %

Zhotovitel : Integra stavby a.s. Mgr. Ondřej Hušek

Dne:

TDI : Ing. Štěpán Illich Ing. Štěpán Illich

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa
silnic Libereckého
kraje, příspěvková
organizace Bc. Jan Čapek

Dne:

Projektant/AD : IMCZ s r.o. Ing. Petr Kobza

Dne: