

DODATEK č. 5

k Prováděcí smlouvě č. 02PA-000344 ze dne 2. 10. 2018 na *Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969* ze dne 18. 4. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto



DODATKU č. 5

k Prováděcí smlouvě č. 02PA-000344 ze dne 2. 10. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 31. 1. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne 7. 9. 2020 na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969, ze dne 18. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je dohoda smluvních stran na změně podmínek fakturace zbývajících částí Ceny za dílo, která měla být podle článku II. Smlouvy uhrazena zhotoviteli po ukončení všech případných vyvlastňovacích řízení.
- 1.2 Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou skutečnosti, které žádá ze smluvních stran v době uzavření Smlouvy nemohla předpokládat a které mají negativní dopad na průběh a délku majetkoprávního vypořádání stavby. Konkrétně se jedná o dlouhodobou nečinnost odvolacího orgánu ve věci vyvlastňovacích řízení v rámci dodatečného majetkoprávního vypořádání provozované stavby dálnice D8 805 Lovosice – Řehlovice, která má za následek neúměrné prodloužení doby trvání předmětných vyvlastňovacích řízení. Objednatel tímto konstatuje, že Zhotovitel vyčerpal veškeré zákonem stanovené prostředky a dále již není v možnostech Zhotovitele průběh a délku trvání vyvlastňovacích řízení jakkoli ovlivnit, a tudíž je z hlediska rovného postavení smluvních stran žádoucí, aby Zhotovitel měl nárok na úhradu odměny za jím poskytnuté služby v souvislosti se zajištěním vyvlastňovacích řízení za podmínek odlišných, než které byly sjednány ve Smlouvě.
- 1.3 Smluvní strany dále konstatují, že změna Smlouvy, které je předmětem tohoto Dodatku č. 5, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejícím článku tohoto Dodatku č. 5 se Smluvní strany dohodly na změně fakturačních podmínek upravených v Článku II. odst. 3 Smlouvy, a to tak, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 5 vznikne Zhotoviteli nárok na úhradu části ceny díla, tj. na částku ve výši **840 768,50 Kč** bez DPH, když tato částka představuje 1/2 ze zbývajících částí ceny díla ve smyslu Článku II odst. 3 Smlouvy. Zbývajících částí ceny díla ve výši **840 768,50 Kč** bez DPH bude v souladu s ustanovením Článku III odst. 3 Smlouvy Zhotoviteli uhrazena po ukončení všech případných vyvlastňovacích řízení.“

Článek III.

- 3.1 Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv vedeném pro účely Ministerstva vnitra.

- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v případě, kdy Objednatel ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
- 3.4 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu.

16. 12. 2021

V Praze dne

V Praze dne...24-11-2021

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele:

PRAGOPROJEKT, a.s.

oprávněn podepisovat na základě plné moci ze dne 1.11.2016 za společnost PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017