

u ml. 67/19 z 14+G



KUJIP01F63D0

Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 149674

Kraj Vysočina

DODATEK č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 121583

Číslo smlouvy zhotovitele: S-P2/035/28

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

Ing. Jiří Lojda, Ing. Stanislav Juránek

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

40 5000 5000/6800

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Zhotovitel“)

PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 1876/42, 602 00 Brno

Ing. Antonín Pechal, CSc.

Ing. Jan Krakovič

MONETA Money Bank

213142301/0600

02365952

CZ02365952

vedený u KS v Brně sp.zn. C 81002

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 smlouvy na vypracování projektové dokumentace (číslo smlouvy objednatele: 121583, číslo smlouvy zhotovitele: S-P2/035/28) ze dne 6. 11. 2018. Předmětem dodatku je rozdělení projektové dokumentace stavby „II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, PD“ na dvě části:

- II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, 1. stavba,
- II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, 2. stavba.

Důvodem rozdělení projektové dokumentace a úpravy termínů plnění je majetkoprávní příprava na straně objednatele, nutnost vypracování samostatné projektové dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 152-019: „II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev. č. 152-019, PD“, v druhé části stavby a koordinace projektové dokumentace se záměry města Jaroměřice na

Rokytnou (projektová příprava realizace nových chodníků) a Vodárenské akciové společnosti (projektová příprava rekonstrukce vodovodu v části průtahu města).

Článek 2 – Předmět smlouvy

1) Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1 Rozsah předmětu plnění, se doplňuje takto:

Projektová dokumentace stavby „II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, PD“ se rozděluje na dvě samostatné části:

- **II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, 1. stavba** v km 0,000 – 0,830 (od začátku úseku po křižovatku silnice II/152 se silnicí II/360, včetně úpravy křižovatky)
- **II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, 2. stavba** v km 0,830 – 1,496 (od křižovatky silnice II/152 se silnicí II/360 po konec úseku)

Z rozdělení projektové dokumentace („PD“) na dvě části vyplývá vypracování PD pro každou stavbu (zvlášť), tj. vypracování projektové dokumentace pro stavbu „**II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, 1. stavba**“ a pro stavbu „**II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, 1. stavba**“, takto:

- ve stupni projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DÚR+DSP“) pro každou stavbu v předmětném úseku (konkretizace viz výše),
- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu pro každou stavbu v předmětném úseku (konkretizace viz výše).

Rozsah vypracování jednotlivých částí a stupňů projektové dokumentace a odevzdání objednateli se nemění a zůstává v platnosti dle původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky.

Článek 3 – Termín plnění

Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DÚR + DSP dle odst. 2.1. písm. a) do 3 měsíců od předání diagnostiky mostu ev. č. 152-019 Objednatel (pokud nebude nutná přestavba mostu)

Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b) do 5 měsíců od dokončení DÚR+DSP a předání majetkoprávní přípravy objednatel

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c) do 2 měsíců od pravomocného společného územního a stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním odst. 3.1. takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Termíny pro I. stavbu:

Vypracování DÚR + DSP dle odst. 2.1. písm. a)	do 30.9.2020
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b) a Doplnění diagnostiky voz. o průzkum a vyhodnocení dle vyhl. č. 130/2019 Sb.	do 6 měsíců od dokončení DÚR+DSP a předání majetkoprávní přípravy objednatelem
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 6 měsíců od pravomocného společného územního a stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení

Termíny pro II. stavbu:

Vypracování DÚR + DSP dle odst. 2.1. písm. a)	do 31.7.2021
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b) a Doplnění diagnostiky voz. o průzkum a vyhodnocení dle vyhl. č. 130/2019 Sb.	do 6 měsíců od dokončení DÚR+DSP a předání majetkoprávní přípravy objednatelem
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 2 měsíců od pravomocného společného územního a stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení

Článek 4 – Cenové ujednání

Článek 4 – cenové ujednání, odst. 4.4, v původním znění:

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 803 250,00 Kč
DPH 21%: 168 682,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 971 932,50 Kč

(slovy: Devětsetsedmdesátjedentisícdevětsetřicet dva korun českých padesát haléřů včetně DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR + DSP

cena celkem bez DPH: 392 000,00 Kč
DPH 21%: 82 320,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 474 320,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 302 000,00 Kč
DPH 21%: 63 420,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 365 420,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 50 000,00 Kč
DPH 21%: 10 500,00 Kč
cena včetně DPH: 60 500,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 75 hodin

cena bez DPH: 59 250,00 Kč
DPH 21%: 12 442,50 Kč
cena včetně DPH: 71 692,50 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním odst. 4.4. takto:

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 897 750,00 Kč
DPH 21%: 188 527,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 086 277,50 Kč

(slovy: Milionosmdesátšesttisícdvěstěsedmdesát sedm korun českých padesát haléřů včetně DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Ceny pro I. stavbu:

Vypracování DÚR + DSP I.st.

cena celkem bez DPH:	251 400,00 Kč
DPH 21%:	52 794,00 Kč
cena celkem včetně DPH:	304 194,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací I.st.

cena celkem bez DPH:	181 200,00 Kč
DPH 21%:	38 052,00 Kč
cena celkem včetně DPH:	219 252,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, inženýrská činnost I.st.

cena bez DPH:	45 000,00 Kč
DPH 21%:	9 450,00 Kč
cena včetně DPH:	54 450,00 Kč

Ceny pro II. stavbu:

Vypracování DÚR + DSP II.st.

cena celkem bez DPH:	167 600,00 Kč
DPH 21%:	35 196,00 Kč
cena celkem včetně DPH:	202 796,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací II.st.

cena celkem bez DPH:	120 800,00 Kč
DPH 21%:	25 368,00 Kč
cena celkem včetně DPH:	146 168,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, inženýrská činnost II.st.

cena bez DPH:	30 000,00 Kč
DPH 21%:	6 300,00 Kč
cena včetně DPH:	36 300,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 75 hodin (pro obě stavby)

cena bez DPH:	59 250,00 Kč
DPH 21%:	12 442,50 Kč
cena včetně DPH:	71 692,50 Kč

Doplnění diagnostiky voz. o průzkum a vyhodnocení dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

cena bez DPH: 42 500,00 Kč
DPH 21%: 8 925,00 Kč
cena včetně DPH: 51 425,00 Kč

Článek 5 – Závěrečná ustanovení



- 1) Ostatní ujednání smlouvy o provedení veřejné zakázky, ve znění dodatku č. 1, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy _ Registru smluv.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Příloha: Cenová kalkulace

V Jihlavě dne 15. 12. 2021



V Brně dne 15. 12. 2021

Objednatel:



Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Zhotovitel:



PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 42, 602 00 Brno
Czech Republic
IČ: 02365952
DIČ: CZ02365952

Ing. Antonín Pechal, CSc.
jednatel společnosti

„II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, PD" - DÚR + DSP, PDPS, SP, IČ, AD**Rozdělení PD na 2 stavby a doplnění diagnostiky voz. o vyhl. 130/2019 Sb.**

Stavba bude projekčně rozdělena na 2 části (etapy). Dojde k rozdělení všech příloh PD dle nové vzniklých částí a k dvojmu vybavení (tiskům) projektů. Bude nutné ke každé části zvlášť získat veškerá vyjádření SIS a DOSS. Je třeba na každou část zvlášť získat veškerá povolení stavby. Dále vznikne požadavek objednatelů doplnit diagnostiku vozovky o průzkumy a vyhodnocení dle vyhl. č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tím vzniknou určité náklady, které jsou zde vyčísleny.

Celý průtah vč. křižovatky Poděbradova a Kaunícova

Stanovení ceny projektu dle sazebníku UNIKA 2014

Investiční náklady - odhad: Komunikace

60 000 000 ,- Kč

odhad

C_{min} =

1 776 900 ,- Kč

(dle Uniky)

DÚR + DSP

DÚR	12%	213 228 ,- Kč
DSP	23%	408 687 ,- Kč
sleva	56%	229 886 ,- Kč

392 029

Navýšení za rozdělení projektu na 2 části 7% 27 442

419 471

Nabídka na DÚR + DSP (obě stavby)

419 000 ,- Kč (bez DPH)

vč. podkladů a průzkumů

DPH 21%

87 990 ,- Kč

Celkem

506 990 ,- Kč vč. DPH

Navýšení 27.000,- odpovídá práci na DÚR + DSP v rozsahu

45

hod při sazbě

600

,-Kč/hod.

DÚR + DSP I. stavba

60%

251 400 ,- Kč (bez DPH)

DÚR + DSP II. stavba

40%

167 600 ,- Kč (bez DPH)

IČ - inženýrská činnost pro společné územní a stavební povolení

DÚR + DSP	4%	71 076 ,- Kč
sleva	30%	21 323 ,- Kč

49 753

Navýšení za provedení dvoji IČ 50% 24 877

74 630

Nabídka na IČ pro DSP

75 000 ,- Kč (bez DPH)

DPH 21%

15 750 ,- Kč

Celkem

90 750 ,- Kč vč. DPH

Navýšení 25.000,- odpovídá práci na IČ v rozsahu cca

42

hod při sazbě

600

,-Kč/hod.

IČ I. stavba

60%

45 000 ,- Kč (bez DPH)

IČ II. stavba

40%

30 000 ,- Kč (bez DPH)

PDPS + SP (PDPS 24%)

PDPS	24%	426 456 ,- Kč
sleva	29%	124 099 ,- Kč

302 357

Nabídka na DSP/PDPS

302 000 ,- Kč (bez DPH)

bez diagnostiky

DPH 21%

63 420 ,- Kč

Celkem

365 420 ,- Kč vč. DPH

PDPS + SP I. stavba

60%

181 200 ,- Kč (bez DPH)

PDPS + SP II. stavba

40%

120 800 ,- Kč (bez DPH)

AD - autorský dozor

výpočet viz nab.

AD	obsahuje veškeré náklady spojené s výkonem AD vč. dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškerých vedl. nákladů zhotovitele	1 hod	790 ,- Kč
AD	celkem	75 hod	59 250 ,- Kč
Nabídka na AD			59 250,00 ,- Kč
DPH	21%		12 442,50 ,- Kč
Celkem			71 692,50 ,- Kč vč DPH

Podklady a průzkumy

1	Geologický průzkum	0 ,- Kč	nepředpokládáme
2	Dendrologický průzkum	0 ,- Kč	nepředpokládáme
3	Diagnostika voz. dle TP 87	50 000 ,- Kč	Rodos
4	Výšk. a polohop. zaměření území (1650 m)	50 000 ,- Kč	Aditis
Celkem		100 000 ,- Kč (bez DPH)	bude součástí DÚR + DSP

Doplnění diagnostiky voz. o průzkum a vyhodnocení dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

1	Průzkumné práce a vyhodnocení dle vyhl. 130/2019 Sb. Zpracovatel Ing. Pavel Herrmann - RODOS	42 500 ,- Kč	
Celkem		42 500 ,- Kč (bez DPH)	bude součástí DÚR + DSP
DPH	21%	8 925 ,- Kč	
Celkem		51 425 ,- Kč vč DPH	

Nabídka

	Kč bez DPH	21% DPH	vč. DPH
DÚR + DSP I. st.	251 400,00	52 794,00	304 194,00
DÚR + DSP II. st.	167 600,00	35 196,00	202 796,00
PDPS + SP I. st.	181 200,00	38 052,00	219 252,00
PDPS + SP II. st.	120 800,00	25 368,00	146 168,00
IČ pro společné ÚaSP I. st.	45 000,00	9 450,00	54 450,00
IČ pro společné ÚaSP II. st.	30 000,00	6 300,00	36 300,00
AD	59 250,00	12 442,50	71 692,50
Doplnění diagnostiky voz.	42 500,00	8 925,00	51 425,00
Cena za dílo	807 750,00	168 527,50	1 086 277,50

V Brně 14.11.2021

Zpracoval: Ing. Krakovič Jan (tel. 605 417 513)
 fa. PIS PECHAL, s.r.o.
 Lidická 42, 602 00 Brno