

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby
„Odkanalizování Koterova“
14TUOIN15 + 15TUOIN30

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: [xxx](#)

a

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA

Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň

se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň

zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň

IČO:

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx, vedoucí přípravy staveb a obchodu

tel. +xxx, e-mail: [xxx](#)

Společník č. 2: **STAVMONTA spol. s r.o.**
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)
tento

dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960
(dále jen „Dodatek č. 4“)

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Odkanalizování Koterova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem (dále jen „Smlouva“). Dne 16.03.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly změnu čísla bankovního účtu zhotovitele. Dne 30.03.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 2.
- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy byla zjištěna skutečnost, že je nutné vybudování provizorního obratiště MHD na základě změny řešení DIO a objízdné trasy MHD z důvodu změněných dopravních podmínek na území Starého Plzeňce; dále bylo na základě postupu provádění díla zjištěno velké množství stávajících podzemních inženýrských sítí se zemními soupravami a poklopy, které neumožňují nasazení půdní frézy pro úpravu zemin vápněním. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“); když uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky nemohl předpokládat, a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací.
- 1.3. Na základě požadavku objednatel byly založeny chráničky a zemní drát pro montáž budoucího veřejného osvětlení. Uvedená změna závazku ze Smlouvy není změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 1.4. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4.

II.
Předmět Dodatku č. 4

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu ZL č. 9, 10 a 11, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

č. 4 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů: **6.984.911,40 Kč bez DPH**

Hodnota Méněprací dle Změnových listů: **- 4.175.107,- Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o: 2.809.804,40 Kč bez DPH
a činí celkem: 210.126.565,- Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 4 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je ZL č. 9, 10 a 11.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 10.12.2021

V Plzni dne 9.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Zdeněk Hanzal Plzeň
vedoucí POHL cz,a.s. oz
SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA