

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 09		
Dotčená část stavby:	14TUOIN12 - kanalizace : SO 101 Rekonstrukce povrchů		
Název / označení změny:	Změna řešení DIO		
Podklad pro změnu:	Jednání na KD stavby		
Zápis KD ze dne:	10.09.2021		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	10.09.2021
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Předmět změny: Nutnost vybudování provizorního obratiště MHD na základě změny řešení DIO a objízdné trasy MHD z důvodu změněných dopravních podmínek na území Starého Plzně. Změna zaříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			1 607 239,60 Kč bezDPH
přípočty celkem:			1 607 239,60 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0 Kč bezDPH
Přílohy: soupis víceprací, Čestné prohlášení - projednání DIO, CN za geodetické práce, zápis SD, pokyn zhotovitele			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Ing. Jiří Bureš	26.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Grim	03.12.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	03.12.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	03.12.2021	
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík	03.12.2021	
- TDS	Ing. Jaroslav Faiferlík	03.12.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	03.12.2021	