

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	<b>Odkanalizování Koterova</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 11</b>		
Dotčená část stavby:	14TUOIN12 - kanalizace : SO 101 Rekonstrukce povrchů - SO 101.13 - 13 Nade Vsí, SO 101.5 - 5 Bezejmenná, SO 101.15 - 15 Pod Kopcem		
Název / označení změny:	Založení chrániček		
Podklad pro změnu:	Jednání na KD stavby		
Zápis KD ze dne:	24.6.2021 zápis ve stavebním deníku		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	19.07.2021
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Založení chrániček pro veřejné osvětlení v ul. Nade Vsí, v ul. Bezejmenná a v ul. Pod Kopcem.</p> <p><i>Popis a zdůvodnění změny:</i></p> <p>Na základě provádění nové komunikace v ulici Nade Vsí, v ul. Bezejmenná a v ul. Pod Kopcem, a z důvodu záruk za provedené dílo v délce 60ti měsíců, byly založeny chráničky a zemní drát pro montáž budoucího veřejného osvětlení, které bude v budoucnu realizovat SVSMP.</p> <p>Změna zaříděna podle § 222, odst. 4 ZZVZ.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>352 029,80 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>352 029,80 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>0 Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis víceprací zápis ve SD CN dodavatele			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Ing. Jiří Bureš	26.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Grim	09.12.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	09.12.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	09.12.2021	
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík	09.12.2021	
- TDS	Ing. Jaroslav Faiferlík	09.12.2021	

- cenová kontrola	Iva Baierová	09.12.2021	
-------------------	--------------	------------	--