

těž jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek – víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení předmětu koupě

vícepráce: + 13 200 Kč bez DPH

méněpráce: - 15 680 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se tedy ponižuje o 2 480 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Celková cena v Kč bez DPH 1 622 678

jedenmilionšestsetdvacetdvatisícšestsetsedmdesátosm korun českých

DPH v Kč samostatně 340 762,38

Třistačtyřicettisícšedmdesátšedesátšestsetdvatisíc korun českých a třicetosm haléřů

Celková cena v Kč včetně DPH 1 963 440,38

jedenmiliondevětsetšedesáttřicetšestsetšestsetdvatisícčtyřicet korun českých třicetosm haléřů

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, kupující obdrží čtyři vyhotovení a prodávající obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Kupující:


V Hradci Králové dne

Prodávající:

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje



Pavel Koldrt

předseda družstva



Změnový list č. 1

na dodávku nábytku a vybavení na základě Kupní smlouvy ze dne 8. 9. 2021

Kupující:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem – hejtnanem Královéhradeckého kraje
IČO: 708 89 546

Prodávající:

Název: drevotvar.com družstvo
Sídlo: Pražská třída 799/15a
500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Pavlem Koldretem - předsedou představenstva
IČO: 274 82 219

Akce:

**SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí
Muzea východních Čech v Hradci Králové – nábytek a ostatní vybavení**

dle Kupní smlouvy:		ks	cena bez DPH/ks	cena celkem bez DPH
pol.č.11	DM policový regál 1090x2150/400	-4	3 920,00 Kč	-15 680,00 Kč

Nový rozměr:				
pol.č.11	DM policový regál 800x2150/400	4	3 300,00 Kč	13 200,00 Kč

Rozdíl: snížení ceny bez DPH -2 480,00 Kč

odůvodnění změny ceny: kování a pracnost na skříni zůstává, mění se pouze cena za materiál
původně materiál : 7,05 m2 2.820,--Kč/ks
nově materiál: 5,5 m2 2.200,--Kč/ks
rozdíl 620,--Kč/ks

Změna z důvodu změny dispozice elektrických zásuvek a zabezpečovacího zařízení, kde tvoří oproti předpokladu překážku a skříň se do zmenšeného prostoru nevejdou.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

V Hradci Králové dne 15.10.2021

za prodávajícího

.....
Pavel Koldrt
předseda družstva
drevotvar.com družstvo

za k

.....
Ing. Roman Kosař
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

z
.....
doc. Mgr. Petr Grulich
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

SMARTmuzeum:modernizace depozitářů,technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové - nábytek a ostatní vybavení

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 625 158,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 13 200,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 15 680,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 13 200,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 15 680,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	28 880,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	28 880 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %</i>	1,78 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 625 158,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 625 158,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	1 625 158,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekroří 30 %.
(9) $(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	$0,00 \% \leq 30,00 \%$	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 13 200,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 15 680,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-2 480,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 625 158,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 622 678,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 622 678,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Roman Kosař