

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 21019070179

„Most ev.č. 44646-2 Staré Město“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

technický náměstek

vedoucí SÚ Šumperk

vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

mostní technik SÚ

investiční technik SÚ Šumperk

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u KS v Ostravě B 2419

Zastoupen: Vladimír Dvořák, člen představenstva

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.

Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Prováděním díla je pověřena organizační jednotka:

Divize mosty

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Vladimír Dvořák, člen představenstva

[REDACTED]

Stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED]

1. Předmět smlouvy

1. Dne 24.3.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:

„Most ev.č. 44646-2 Staré Město“

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.6. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.
3. Předmětem dodatku je úprava rozsahu prací o vícepráce a méněpráce – viz. Příloha č.1 dodatku – položkové rozpočty
4. Tímto dodatkem se mění článek 3. Cena díla, bod 3.2. následovně:

3. Cena díla

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 3.2 takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené vícepráce v částce **1 089 149,90 Kč** bez DPH a méněpráce **693 843,90 Kč** bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku. Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku **9 737 417,91 Kč** bez DPH.

Dle tohoto dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku bez DPH	10 132 723,91 Kč
DPH 21 %	2 127 872,02 Kč
Celkem s DPH	12 260 595,93 Kč

V článku 4. „Termín plnění“ se upravuje bod 4.1. takto:

Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 32 kalendářních dnů na 172 kalendářních dnů z důvodu změny projektu založení mostu.

4. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – Položkové rozpočty

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. Petr Foltýnek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.12.20
11:16:37 +01'00'

Vladimír Dvořák
Digitálně podepsal
Vladimír Dvořák
Datum: 2021.12.14
13:35:06 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Vladimír Dvořák
člen představenstva

ZBV č. 02 RDS - vícepráce

Stavba: 2021-21019, Most ev. č. 44646-2, Staré Město

Objekt: C 201, Most ev.č. 44646-2

Rozpočet: C 201, Most ev.č. 44646-2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Rozpočet:

Základní cena:	7 382 868,18 Kč
Cena - celkem:	7 778 174,18 Kč
DPH:	1 633 416,58 Kč
Cena s daní:	9 411 590,76 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Cena - celkem:	1 089 149,90 Kč
DPH:	228 721,48 Kč
Cena s daní:	1 317 871,38 Kč

ZBV - celkem:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 10. 12. 2021

Položky ZBV č. 02

Stavba: 2021-21019, Most ev. č. 44646-2, Staré Město
Objekt: C 201, Most ev.č. 44646-2
Rozpočet: C 201, Most ev.č. 44646-2

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy						
31 272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně, těsnění pracovních a dilatačních spar, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry. Vše dle PD.	M3	8,511		
32 272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle PD.	T	1,958		
201 227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	190,400		
202 26183		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR Ě III A IV D DO 150MM	M	112,000		
203 26193		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR Ě V A VI D DO 150MM	M	72,800		
					Celkem	1 078 827,50
4 - Vodovodné konstrukce						
42 451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M3	4,692		
					Celkem	1 089 149,90
					Celkem za rozpočet	1 089 149,90

Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

ZBV č. 01 RDS - méněpráce

Stavba: 2021-21019, Most ev. č. 44646-2, Staré Město

Objekt: C 201, Most ev.č. 44646-2

Rozpočet: C 201, Most ev.č. 44646-2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Rozpočet:

Základní cena:	7 382 868,18 Kč
Cena - celkem:	7 778 174,18 Kč
DPH:	1 633 416,58 Kč
Cena s daní:	9 411 590,76 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

7 778 174,18 Kč

Náklad na měrnou jedn.:

Cena - celkem: -693 843,90 Kč

DPH: -145 707,22 Kč

Cena s daní: -839 551,12 Kč

ZBV - celkem:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 18. 10. 2021

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Položky ZBV č. 01

Stavba: 2021-21019, Most ev. č. 44646-2, Staré Město
Objekt: C 201, Most ev.č. 44646-2
Rožpočet: C 201, Most ev.č. 44646-2

Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Základy 4324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 Zahrmuje všechny práce a dodávku materiálů	M3	-41,330		
4365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B Zahrmuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a PKO. Vše dle PD.	T	-4,960		
2694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ Pažení před mostem vlevo a vpravo. Zahrmuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění.	T	-2,343		
2695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení před mostem vlevo a vpravo. položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění	M2	-73,000		
264114		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 200MM Pažení před mostem vlevo a vpravo. Vrtý pro záporové pažení z kovu dočasné.	M	-55,000		
264141		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM vč. hluchého vrtání 3,3 m (není součástí MJ) Zahrmuje všechny práce, dodávku materiálu, zřízení a odstranění vrtací plošiny (zpevnění ze ŠP cca 65 m ³), zřízení a odstranění šablon pro hluché vrtání (cca 5m ³) vč. případných zemních prací, zapažení. Vše dle PD.	M	-65,000		
Celkem						-678 843,90

- Ostatní konstrukce a práce

Položky ZBV č. 01

Stavba: 2021-21019, Most ev.č. 44646-2, Staré Město
Objekt: C 201, Most ev.č. 44646-2
Rozpočet: C 201, Most ev.č. 44646-2

ložka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH pro každou pilonu	KUS	-10,000		
Celkem						-693 843,90
Celkem za rozpočet						-693 843,90