



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0147

Městská část Praha 10

se sídlem: Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

IČ : 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen objednatel)

a

RENEKO, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547

zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem

se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9

IČO: 28396065

DIČ: CZ28396065

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

č. účtu: 

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 22, v objektu č. p. 830, k. ú. Vršovice, ul. Přípotoční 3, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II. Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění čl. 3 výše uvedené smlouvy o dílo, ve kterém se cena díla :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. snižuje o částku bez DPH | 3 000,- Kč |
| 2. zvyšuje o částku bez DPH | 10 300,-Kč |

Celkem se tedy cena díla dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 7 300,- Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH po zaokrouhlení 293 819,31,- Kč

(slovy: dvěstědevadesátitřítisícosmsetdevatenáct 31/100 korun českých)

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

DPH ze základu 293 819,31,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž po podepsání smluvními stranami dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a šest vyhotovení objednatel.

Účastníci si dodatek č. 1 řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 17. 3. 2017



zhotovitel

T. ENI
dezle
002 00





RENEKO s.r.o.
Mezilehlá 326/1
198 00 Praha 9
IČO: 28396065
DIČ: CZ28396065

Tel./fax:

e-mail:

Odběratel:

Městská část Praha 10

Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10

Cenová nab.č.: 17NA00007

Vyřizuje:

dne: 27.2.2017

Nabídka: Vícepráce A méněpráce na opravě bytové jednotky č.22 ,Připotoční 830/3, Praha 10

Na základě Vaší poptávky a provedeného zaměření Vám tímto činíme cenovou nabídku na vícepráce a méněpráce na opravě bytové jednotky č.22 ,Připotoční 830/3, Praha 10

Záruční doba: 60 měsíců

Práce budou započaty dle dohody

Popis	m.j.	množství	j.c.	Celkem bez DPH Kč
Výměna bytového rozvaděče (za větší)	ks	1	4500	4.500,00
Dodávka a montáž PVC do předsíně	m2	10	580	5.800,00
Odpočet montáže plovoucí podlahy v předsíni	m2	10	185	-1.850,00
Vyčištění podlahy laminátové plovoucí	m2	10	115	-1.150,00
Celkem bez DPH				7.300,00
DPH 15%				1.095,00
Cena celkem s DPH				8.395.00



Reneko s.r.o.