

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Číslo: ZL 013**

**1. Zpracovatel změnového listu:** Imperial Bau s.r.o.  
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

**2. Popis předmětu změn:**  
Sanace praskliny stávající opěrné stěny

**3. Odůvodnění změny:**  
Stávající opěrná stěna v nároží u budoucího skladu vykazuje zjevnou prasklinu, kterou je nutné zajistit. Návrhem je realizace 5-ti kotev z pohledové strany pomocí armatury DN14 ve tvaru U chemicky kotvenou a boční horizontální navrtávky ve třech místech délky cca 60cm a vložením armatury DN14 chemicky kotvenou.

**4. Přílohy:** Položkový rozpočet Nový - Změnový list 013

V Praze den: 29.11.2021

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík  
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim  
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.  
projektant

### 013 - Změnový list - Nový

S:	2021/22	Hřiště pro beach sporty
----	---------	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>8 500,00</b>		
1		D+M 5-ti kotev z pohledové strany pomocí armatury DN14 ve tvaru U chemicky kotvene, boční horizontální navrtávky ve třech místech délky cca 60cm a vložení armatury DN14 chemicky kotvene	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		

<b>Celkem</b>	<b>8 500,00</b>
---------------	-----------------

text zeleně      Nové položky