

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Číslo: ZL 011**

**1. Zpracovatel změnového listu:** Imperial Bau s.r.o.  
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

**2. Popis předmětu změn:**  
Dodatečné ztužení stěn budoucího skladu.

**3. Odůvodnění změny:**  
Původní návrh počítal s kotvením obkladových desek skladu na osovou vzdálenost 3m. Po konzultaci s dodavatelem, je toto řešení nefunkční a docházelo by ke kroucení a prohnutí obkladových desek. Návrhem je ztužení desek každý 1m a to vložením horizontálního dřevěného profilu 80x80mm u podlahy a dvou vertikálních hranolů 80x80mm do každého pole. Celkem 65bm.

**4. Přílohy:** Položkový rozpočet Nový - Změnový list 011

V Praze den: 29.11.2021

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík  
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim  
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.  
projektant

**11 - Změnový list - Nový**

S:	2021/22	Hřiště pro beach sporty
----	---------	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>21 502,00</b>		
1		D+M ztužující konstrukce z hoblovaných hranolů 80x80, včetně spojovacích a kotvicích prvků, povrchové úpravy	bm	65,00000	330,80	21 502,00		

<b>Celkem</b>	<b>21 502,00</b>
---------------	------------------

text zeleně      Nové položky