



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 4.6.2021 (dále jako „Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000870
Číslo smlouvy Poskytovatele: SML/2021-054
Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky:
Vizualizace postupu přípravy liniových staveb

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

MOVISIO s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michelská 29/6, PSČ 140 00
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85760
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Doby plnění, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 „Smlouvy“. Nové lhůty či termíny poskytnutí Služeb jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Zdůvodnění odst. 1. „Dodatku“:

Důvodem je časová prodleva při dojednání a odsouhlasení scénáře, komentáře a výsledného grafického vizuálu jednotlivých videí.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Úprava Doby plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Datum:
2021.12.15
14:23:43 +01'00'

Příloha č. 1 – Úprava Doby plnění

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Doby plnění dle článku III. „Smlouvy“ s odkazem na Přílohu č.1 – Specifikace služeb:

ruší se stávající text čl. 4. a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Doba a milníky plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky je od 05/2021. Celková doba plnění zakázky bude do 31.5.2022.

Realizace jednotlivých částí dle bodu 3.2) bude následující:

Video 1 a 2 - do 28.2.2022

Video 3 – do 31.3.2022

Video 4 – do 30.4.2022

Video 5 – do 31.5.2022

Pořadí zpracování dílčích témat bude stanoveno na základě společné domluvy v průběhu zakázky.

Vstupní výrobní výbor svolá Zhotovitel do 10-ti pracovních dní od účinnosti smlouvy, průběžné Výrobní výbory bude svolávat Zhotovitel před zahájením prací na jednotlivých částech plnění dle bodu 3.2) nebo dle požadavků Objednatele či Zhotovitele.

Digitálně podepsal: 
Datum: 20.12.2021 15:28:51 +01:00