

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝVOJI A MODERNIZACI MODULŮ PKO

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Mgr. Jiřím Károly, ředitelem Odboru inforatických činností

Číslo smlouvy: **INO/31/03/000133/2021**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Kancelářské stroje s.r.o.

se sídlem: Praha 10 - Vinohrady, Dykova 1068/9, PSČ 10100

IČO: 26467658

DIČ: CZ26467658

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 51-1326370217/0100

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 84203

zastoupená: Michalem Hrubým, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely v souladu s odst. 25.2 Smlouvy o vývoji a modernizaci modulů PKO
tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění Dodatku:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 30. 11. 2021 uzavřely „Smlouvu o vývoji a modernizaci modulů PKO“ (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě veřejné zakázky s názvem „Rozšíření a modernizace modulů ve stávajícím IS PKO dle novely zákona o místních poplatcích“ zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství“ (dále jen „**DNS**“) v rámci kategorie (části) 2 DNS – Poskytování odborných služeb technického poradenství.
- 1.2. Objednatel prohlašuje, že po uzavření Smlouvy došlo k zániku Odboru informatických aplikací, kdy veškeré právní vztahy (vč. této Smlouvy) přešly na nástupnický Odbor informatických činností.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že šíření pandemie onemocnění COVID-19 a související krizová a jiná bezpečnostní opatření proti šíření pandemie onemocnění COVID-19 zásadně zasáhly fázi realizace Smlouvy. S ohledem na neočekávaný nepříznivý vývoj pandemie onemocnění COVID-19 v prosinci 2021 a s ním spojená četná onemocnění nemocí COVID-19 na straně členů realizačního týmu Poskytovatele vyvstala po podpisu Smlouvy potřeba nepodstatné úpravy Harmonogramu uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy, která spočívá v nezbytně nutné úpravě Harmonogramu pro plnění Návrhu realizace.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť tímto Dodatkem:
 - 1.4.1. dochází pouze k nezbytně nutné úpravě Harmonogramu plnění Návrhu realizace dle Přílohy č. 4 Smlouvy z důvodu uvedených v odst. 1.3 tohoto Dodatku a nemění se ekonomická rovnováha závazku ze Smlouvy v neprospěch Objednatele;
 - 1.4.2. se nemění celková povaha ani cena za plnění veřejné zakázky;
 - 1.4.3. nedochází ke změně, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, a to také z důvodu, že veřejná zakázka byla realizována

mezi partnery společnosti ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 25145444.

- 1.5. Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.
- 1.6. Smluvní strany prohlašují, že pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem (avšak nedefinované tímto Dodatkem) mají stejný význam jako pojmy definované Smluvními stranami ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 4 – „*Harmonogram*“ Smlouvy se mění a nahrazuje se zněním uvedeným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2. Přílohy:
 - Příloha č. 1: Aktualizovaná Příloha č. 4 – „*Harmonogram*“ Smlouvy
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveřejněn v Centrální evidenci smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná.
- 3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že obsah tohoto Dodatku řádně zvážily, že jeho celý text přečetly a pochopily a že jej uzavírají o své vůli a za přiměřených, nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek.

PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne dle data uvedeného v elektronickém podpisu

Objednatel:

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Jiří Károly

Funkce: ředitel Odboru odboru inforatických činností

V Praze dne dle data uvedeného v elektronickém podpisu

Poskytovatel:

Kancelářské stroje s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Michal Hrubý

Funkce: jednatel

Příloha č. 4 Smlouvy

(ve znění Dodatku č. 1)

Harmonogram provedení Díla

	Termín zahájení	Doba realizace
Návrh realizace I. Etapy	T0	do 20. 12. 2021
I. Etapa	T0	do 1. 1. 2022
Návrh realizace II. Etapy a III. Etapy	T0	do 15. 1. 2022
II. Etapa	T1	T1 + maximálně 90 kalendářních dní
III. Etapa	T2	T2 + maximálně 240 kalendářních dní
Pilotní provoz PKO 2	T1 T2 T3	T1 + 2 kalendářní měsíce T2 + 2 kalendářní měsíce T3 + 2 kalendářní měsíce

Za účelem vymezení termínu Smluvní strany sjednávají následující termíny a Milníky:

- T0 = den účinnosti Smlouvy;
- T1 = den dokončení I. Etapy;
- T2 = den dokončení II. Etapy;
- T3 = den dokončení III. Etapy;

Poskytovatel se současně zavazuje příslušné části Díla dokončit nejpozději k následujícím závazným termínům:

- I. Etapa = **1. 1. 2022**;
- II. Etapa = **1. 4. 2022**;
- III. Etapa = **1. 1. 2023**.

Harmonogram Smlouvy plyne z technických důvodů na straně Objednatele a Objednatel považuje porušení Harmonogramu za podstatné porušení Smlouvy.