

ke sml. 409/21
s. 1797



KUJIP01F5BU4

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „III/1281 Košetice – Vyklantice, PD“

číslo smlouvy objednatele: 142980, číslo smlouvy zhotovitele: 21004,
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a
násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
Se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Strnadová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 450005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **DOPRAPLAN s.r.o.**
Adresa: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Dagmar Klajmonová
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hanyk, Ing. Dagmar Klajmonová
Bankovní spojení: FIO Banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2001070923/2010
IČO: 05411572
DIČ: CZ05411572
Zápis v obchodním rejstříku: zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67435
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky „III/1281 Košetice – Vyklantice“, č. smlouvy objednatele: 142980, číslo smlouvy zhotovitele: 21004 uzavřené dne 3. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“).
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava termínů realizace díla s ohledem na rozšíření na časovou náročnost projednání návrhu s vlastníky pozemků a zajištění jejich souhlasů s plánovaným záměrem.

2) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění v tomto znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti – po uzavření smlouvy – předpoklad leden 2021

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)

do 31. 7. 2021

Zajištění společného povolení stavby dle odst. 2.2. písm. b)	do 30. 10. 2021
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 20. 12. 2021
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení stavby"

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti – po uzavření smlouvy – předpoklad leden 2021

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 7. 2021
Zajištění společného povolení stavby dle odst. 2.2. písm. b)	do 31. 1. 2022
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 28. 2. 2022
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení stavby"

III. Ostatní újednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu s elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Miroslav
Houška**

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Houška
Datum: 2021.11.12
12:02:10 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

**Dagmar
Klajmonová**

Digitálně podepsal
Dagmar Klajmonová
Datum: 2021.11.12
13:16:43 +01'00'

.....
Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel – DOPRAPLAN s.r.o.