

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/09214/21-1

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:**  
se sídlem: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**  
zastoupeno: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod  
za objednatele je oprávněn jednat Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou  
ve věcech smluvních: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta  
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík Oddělení investic, Libor Obadal  
e-mai [REDACTED]  
IČO/DIČ: 00291463 / CZ00291463  
bank. spojení: ČS, a. s., Uherský Brod  
číslo účtu: [REDACTED]
- 1.2. Zhotovitel:**  
se sídlem: **Paleso, s. r. o.**  
Adresa provozovny: Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves  
Zastoupen: Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves  
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS Brno nebo jiné evidenci Bc. Davidem Kusákem, jednatelem  
Zástupce ve věcech stavby: Jaroslav Kusák  
Kontakt – tel., email: [REDACTED]  
IČ: 29276276  
DIČ: CZ29276276  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09214/21 uzavřené dne 08.03.2021 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

## Revitalizace Škrloveckého rybníka, Uherský Brod

### 2. Preambule

Účelem dodatku je změna termínu plnění v čl. 4 smlouvy o dílo související se skutečnostmi neležícími na straně zhotovitele, kdy se jednalo o souběh okolností spojených s časovou prodlevou při vypouštění rybníka a deštivého počasí, což neumožnilo provádět odtěžení dna rybníka v předpokládaném termínu.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v čl. 4. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 4.01. následovně:

Termín ukončení – výsadba zeleně	30.04.2022
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby)	13.05.2022


### 4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
101. schůze konaná dne 29.11.2021  
č. usnesení 2573/R101/21

V Ostrožské Nové Vsi, dne 29.11.2021

V Uherském Brodě, dne 29.11.2021



za zhotovitele  
Bc. David Kusák  
jednatel



za objednatele  
Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta

