

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel

**Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace**

zastoupená: PhDr. Zuzanou Číkovou, ředitelkou

se sídlem: Jaselská 190/7, Veveří,  Brno

IČO: 00637998

plátce DPH: Neplátce

bankovní spojení (číslo účtu): 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Zhotovitel

**Petr Kozel**

se sídlem: Lhota Veselka č. ev. 47,  Postupice

korespondenční adresa: Masarykovo nám. 1,  Benešov

IČO: 07472285

DIČ: 

plátce DPH: Ano

zapsán v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

bankovní spojení (číslo účtu): 

(dále jen „**Zhotovitel**“)


(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

## II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Oprava střechy budovy školy – havarijní stav**“ dne 25. 10. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

### III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, neprovedení některých stavebních prací (méněprací) a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v souladu s čl. VIII odst. 5 Smlouvy, a postupem v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah neprovedení stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací) včetně ZL č.1 a ZL č.2 je přesně upraven v Příloze č. 1 a č. 2 Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku.
3. V čl. VIII Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní: „Cena Díla činí  bez DPH.“

### IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba neprovedení stavebních prací (méněprací), které byly sjednány ve Smlouvě a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (Projektová dokumentace), přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto změny si nevyžadají změnu doby plnění.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list č. 1 a změnový list č. 2 obsahující ocenění neprovedených stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací).

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísne,

nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

**Příloha č. 1** Změnový list ZL č.1 – seznam víceprací

**Příloha č. 2** Změnový list ZL č.2 – seznam méněprací a víceprací

V ..... dne

Za Objednatele

V ..... dne

Za Zhotovitele

.....  
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská,  
příspěvková organizace  
zastoupená PhDr. Zuzanou Číkovou, ředitelkou

.....  
Petr Kozel, podnikatel

Příloha č. 1 Změnový list č.1 – seznam víceprací

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| ZMĚNOVÝ LIST   |  | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel:  | Petr Kozel, Lhota Veselka 47, [redacted] Postupice, IČ:07472285  |             |
| Objednatel:  | Střední zdravotnická škola Brno. Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, [redacted] Brno, IČ:00637998  |             |
| Změnový list vystavil:   | Ing. Ivan Kleinbauer – IPROS, Lesní 18, [redacted] Blansko, IČ:46247556  |             |
| Datum:   | 10.12.2021   |             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Oprava střechy budovy školy – havarijní stav, SZŠ Jaselská, Brno“</p> <p><b>Předmět změny: Jiné nepředvídané vícepráce a dodávky, vzniklé v průběhu realizace</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Změna č.1 – demontáž ocelové lávky dl. 37,655m za cenu [redacted] bez DPH – nebylo obsaženo v rozpočtu stavby.</li> <li>2. Změna č.2 – D + M protisněhové ocelové zábrany dl. 70,255m za cenu [redacted] bez DPH – nebylo obsaženo v rozpočtu stavby.</li> <li>3. Změna č.3 – D + M protisněhových háků v počtu 771 ks za cenu [redacted] bez DPH – nebylo obsahem PD a rozpočtu stavby.</li> <li>4. Změna č.4 – D + M 1 ks střešního výlezového okýnka za cenu [redacted] bez DPH – nebylo obsahem PD a rozpočtu stavby.</li> <li>5. Změna č.5 – oplechování boční strany požárních zídek a oplechování komínů z měděného plechu v uliční části střechy objektu za cenu [redacted] bez DPH – změna materiálu z důvodu zamezení vzniku elektrolytické koroze.</li> </ol> |  |             |
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:   |             |
| Cena méněprací bez DPH : [redacted]<br>Cena méněprací vč. DPH : [redacted]   | Cena víceprací bez DPH : [redacted]<br>Cena víceprací vč. DPH : [redacted]   |             |
| Výsledná cena změn bez DPH : [redacted]<br>Výsledná cena změny vč. DPH : [redacted]  | <p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;"><b>Beze změn</b></p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br>PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy  | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br>Petr Kozel, majitel firmy   |             |
| Datum: 10.12.2021  | Datum: 10.12.2021  |             |

Příloha č. 2 Změnový list č.2 – seznam méněprací a víceprací

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| ZMĚNOVÝ LIST   |   | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel:  | Petr Kozel, Lhota Veselka 47, [redacted] Postupice, IČ:07472285   |             |
| Objednatel:  | Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, [redacted] Brno, IČ:00637998 |             |
| Změnový list vystavil:   | Ing. Ivan Kleinbauer – IPROS, Lesní 18, [redacted] Blansko, IČ:46247556                                       |             |
| Datum:   | 10.12.2021  |             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Oprava střechy budovy školy – havarijní stav, SZŠ Jaselská, Brno“</p> <p><b>Předmět změny: Vícepráce a méněpráce, vzniklé v průběhu realizace</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Změna č.1 – vícepráce - oprava a statické zajištění zhlaví vazného trámu krovu za cenu [redacted] bez DPH – způsob statického zajištění a návrh opravy zhlaví krovu byl navržen projektantem – statikem po rozebrání konstrukce krovu a zjištění skutečného stavu napadení zhlaví trámu hnilobou.</b></li> <li><b>Změna č.2 – méněpráce ve výši [redacted] bez DPH za neprovedení původně projektem uvažované výměny krokví 140/160 mm v krovu dvorní části střechy.</b></li> <li><b>Změna č.3 – méněpráce ve výši [redacted] bez DPH za neprovedení původně projektem uvažované výměny krokví 140/160 mm v krovu uliční části střechy.</b></li> <li><b>Změna č.4 – méněpráce ve výši [redacted] bez DPH za neprovedení původně projektem uvažované výměny nástřešního žlabu z TiZn plechu v uliční části střechy a ponechání stávajícího měděného nástřešního žlabu.</b></li> </ol> |   |             |
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:  |             |
| Cena méněprací bez DPH: [redacted]   | Cena víceprací bez DPH : [redacted]   |             |
| Cena méněprací vč. DPH: [redacted]   | Cena víceprací vč. DPH : [redacted]   |             |
| <p>Výsledná cena změny bez DPH : [redacted]</p> <p>Výsledná cena změn vč. DPH : [redacted]</p>   | <p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;"><b>Beze změn</b></p>                |             |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>  |   |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br>PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy  | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br>Petr Kozel, majitel firmy  |             |
| Datum: 10.12.2021  | Datum: 10.12.2021   |             |

