



**Spilka a Říha**  
s.r.o.

**SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV \* ul. P. Bezruč 489/II**

tel.: +420 381 521 267  
fax: +420 381 521 911  
e-mail: [info@spilkariha.cz](mailto:info@spilkariha.cz)  
IČO: 45021309  
DIČ: CZ45021309  
Bankovní spojení:  
KB Tábor  
č.ú.:

## DODATEK č. 2

### Smlouva o dílo č. 2105./2021 ze dne 29.4.2021

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### 1. Smluvní strany

**1.1 Zhotovitel:** **Spilka a Říha s.r.o.**, se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruč 489/ II  
zastoupený jednatelem společnosti panem Ladislavem Spilkou a  
panem Václavem Říhou

IČO: 450 21 309

DIČ: CZ45021309

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: KB Tábor č.ú.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

**1.2 Objednatel:** **Město Soběslav**, se sídlem Náměstí Republiky 59/I, 392 17 Soběslav  
zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha

IČO: 00252921

Bankovní spojení: ČS, č.ú.

#### 2. Základní údaje o díle

**2.1 Stavba:** „**Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II**“

**2.2 Místo:** Soběslav

**DODATEK č. 2 se týká oddílu:**

#### V. Cena díla

Na základě vzniklých víceprací v průběhu stavby se cena díla upravuje takto:

Cena za dílo dle SOD bez DPH ..... 9.450.643,-- Kč

Cena dle Dodatku č.1 celkem bez DPH ..... 9.920.479,-- Kč

Vícepráce ..... 570.000,-- Kč

**Cena dle Dodatku č.2 celkem bez DPH ..... 10.490.479,-- Kč**

**DPH ..... 2.203.001,-- Kč**

**Cena za dílo celkem včetně DPH ..... 12.693.480,-- Kč**

#### 14. Všeobecná ujednání

- 14.1 Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem v platném znění
- 14.2 Smlouva a její dodatky jsou uzavřeny projevem písemného souhlasu objednatele a zhotovitele s celým jejím obsahem a doručením jejího potvrzeného písemného vyhotovení.
- 14.3 Tato smlouva a její dodatky mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 14.4 Smlouva a její dodatky jsou vyhotoveny v 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Soběslavi, dne:

V Soběslavi, dne: 15. 12. 2021

**Za zhotovitele:**



Ladislav Spilka  
jednatel společnosti

**Za objednatele:**



Ing. Jindřich Bláh  
starosta města

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **64112501 MŠ Soběslav Nerudova 711/II**

Objekt: **V2 Vícepráce**

Rozpočet: **01 Vícepráce**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Stavební firma Spilka a Řiha s.r.o. Soběslav**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			181 000,00
PSV			389 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>570 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>570 000,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>85 500,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**655 500,00 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele



Popis stavby: 64112501 - MŠ Soběslav Nerudova 711/II  
Popis objektu: V2 - Vícepráce  
Popis rozpočtu: 01 - Vícepráce

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			94 000,00	16
901	Ostatní práce a konstrukce	HSV			87 000,00	15
712	Živičné krytiny	PSV			82 130,00	14
763.1	Střešní vazníky	PSV			64 999,10	11
7662	Plastové výplně otvorů	PSV			113 000,00	20
767.1	Výplně z Al profilů	PSV			35 000,00	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 418,89	1
776	Podlahy povlakové	PSV			57 291,57	10
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			33 161,01	6
Cena celkem					570 000,00	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	64112501	MŠ Soběslav Nerudova 711/II
O:	V2	Vícepráce
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						
1	Odpočet	Dodávka desek PZD - pol.č.70-82 z rozpočtu Z důvodů nereálně dlouhých dodacích lhůt nahrazeno panely Spiroll : -1	kpl					Vlastní
2	593467590R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 7,50 m; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 5/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	kpl					RTS 21/ II
<b>Díl: 901</b>		<b>Ostatní práce a konstrukce</b>						
3	Smluvní cena	Provizorní zajištění provozu školky vzhledem k souběhu stavebních prací a zahájení provozu školky byla provedena opatření k zajištění bezpečnosti provozu školky. : jedná se o osazení provizorního zábradlí,provizorních stěn z OSB desek,položení provizorních podlah : 1	kpl	1,00000				RTS 21/ II
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>						
4	712341559RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2					RTS 21/ II
<b>Díl: 763.1</b>		<b>Střešní vazníky</b>						
5	Smluvní cena	Střešní sbíjené vazníky Na základě nově zhotovené dílenské dokumentace vč.statického posudku : 1	kpl					RTS 21/ II
6	Odpočet	Střešní sbíjené vazníky - pol.č.250-253	kpl					RTS 21/ II
<b>Díl: 7662</b>		<b>Plastové výplně otvorů</b>						
7	Odpočet	Dodávka plastových výplní otvorů - pol.č.314-322	kpl					RTS 21/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	64112501	MŠ Soběslav Nerudova 711/II
O:	V2	Vícepráce
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	Smluvní cena	Dodávka plastových výplní otvorů Z důvodů nedostatku požadovaných profilů byla provedena realizace plastových prvků z profilů dostupných na trhu : 1	kpl					RTS 21/ II
<b>Díl: 767.1</b>		<b>Výplně z Al profilů</b>						
9	Odpočet	Vstupní dveře atyp 1100x2185 "7"	kus					RTS 21/ II
10	Odpočet	Stěna s fixním nadsvětlíkem atyp 1770x3000 "24"	kus					RTS 21/ II
11	Smluvní cena	Dodávka atyp stěny s nadsvětlíkem 1770x3000 výrobek upraven na základě dílenské dokumentace : 1	kus					RTS 21/ II
12	Smluvní cena	Dodávka atyp dveří 1100x2185 výrobek upraven na základě dílenské dokumentace : 1	kus					RTS 21/ II
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
13	Dodávka	Dlažba keramická - dle výběru zadavatele	m2					RTS 21/ II
14	Odpočet	Dlažba keramická R10B 300x300x9, pol.č.351	m2					RTS 21/ II
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>						
15	Dodávka	Koberec zátěžový - dle výběru zadavatele	m2					RTS 21/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	64112501	MŠ Soběslav Nerudova 711/II
O:	V2	Vícepráce
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Dodávka	Podlahovina vinylová - dle výběru zadavatele	m2					RTS 21/ II
17	Dodávka	Fabion soklový k vinylovým podlahám - dle zadavete	bm					RTS 21/ II
18	Odpočet	Zátěžový koberec tl.5mm, pol.č.368	m2					RTS 21/ II
19	Odpočet	Fabion soklový k vinylovým podlahám, pol.č.366	bm					RTS 21/ II
20	Odpočet	Podlahovina vinylová tl.2mm, pol.č.367 -181,03195	m2					RTS 21/ II
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>						
21	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2					RTS 21/ II
22	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2					RTS 21/ II
23	777553020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou	m2					RTS 21/ II

<b>Celkem</b>	<b>570 000,00</b>
---------------	-------------------