

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1966/2021/OI

### Smluvní strany


---


#### Statutární město Ostrava


Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou  
náměstkyní primátora


#### Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou  
předsedou představenstva

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

IČO: 25396544  
DIČ: CZ25396544  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu:   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl.I.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 1567/2021/OI/VZ ze dne 8. 6. 2021, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 10.6.2021 (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“) ke smlouvě, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat stavbu „**Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz**“, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava ( dále jen „stavba“ nebo „dílo“ ), a to z důvodu víceprací , které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
3. Dosavadní znění smlouvy v Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 16, který zní:

*V souladu s ustanovením odstavce 7, článku II. Předmět smlouvy zhotovitel provede vícepráce a neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčních listech změny stavby ZL č.1. a ZL č.2 (tvořící přílohu č. 3 této smlouvy), které byly odsouhlaseny zástupci autorského dozoru stavby, technického dozoru stavebníka*

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo :

„Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz“

[1]

**OSTRAVA!!!**

a objednatelé.

4. Příloha č.1 - smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1 - Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 2 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 3 - změnový list ZL č.1 a ZL č.2, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.
6. Dosavadní znění smlouvy v čl. V. „Termín plnění“, odst. 2. se ruší a nahrazuje zněním následujícím:  
„Termín provedení díla ( tj. jeho dokončení a předání objednateli ) činí **18 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. této smlouvy.“
7. Dosavadní znění smlouvy v čl. VI. „Cena díla“, odst. 1. se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

*Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena vč. DPH v Kč</i>
<i>SOD</i> 21 338 774,71	4 481 142,69	25 819 917,40
<i>ZL č.1</i> 986 003,20	207 060,67	1 193 063,87
<i>ZL č.2</i> 1 689 755,35	354 848,62	2 044 603,97
<i>Celkem</i> 24 014 533,26	5 043 051,98	29 057 585,24

*DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

## čl.II.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1966/2021/OI ze dne 27.7. 2021 tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 1 smlouvy rozhodla rada města usnesením č.08321/RM1822/128 ze dne 14.12.2021, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Přílohou tohoto dodatku je :
  - Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
  - Příloha č. 2 – Změnový list č.1, č.2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo :

„Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz“

[2]

**OSTRAVA!!**

**Za objednatele**

Datum: . 2021

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

Datum: .2021


Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana Bajgarová**

náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Ing. Daniel Lyčka**

předseda představenstva



## Kalkulace nákladů

### Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz

		<b>Celková cena bez DPH</b>
		<b>24 014 533,26 Kč</b>
<b>Ozn. kapitoly</b>	<b>Název kapitoly</b>	<b>Celková cena bez DPH [CZK]</b>
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	368 000,00 Kč
SO 001	Příprava území	947 738,32 Kč
SO 101	Zkušební plocha	10 853 892,19 Kč
SO 301	Odvodnění zkušební plochy	9 158 126,83Kč
SO 302.1	Vodovodní přípojka	641 849,76 Kč
SO 701	Oplocení	1 058 922,46 Kč
SO 401	Osvětlení plochy, kamerový systém	1 048 055,52 Kč

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.8.2020, číslo smlouvy objednatele: 2144/2020/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele:

**Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451**

**Zhotovitel: Ostravské Komunikace a.s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544**

**Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, [REDACTED]**

**Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]**

Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) SO 401 - Osvětlení plochy 3) Kamery	Počet paré: Příjemce :  3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Na základě rozhodnutí investora:**

**-Bylo schváleno vybudování veřejného osvětlení a kamerového systému na motoploše**

časový vliv na plnění SoD: **nemá vliv**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	986 003,20	4,62%	986 003,20

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	[REDACTED]	datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	[REDACTED]	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	[REDACTED]	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	[REDACTED]	datum	podpis


Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**REKAPITULACE****CN OKAS\_Motoplocha CBJ Libros (Osvětlení a Kamerový systém) 5 kamer**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
A	SO 401 - Osvětlení plochy	986 003,02	1 193 063,65
B	KAMEROVÝ SYSTÉM	805 255,52	974 359,18
		180 747,50	218 704,48



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Zkušební plocha, SO 301 - Odvodnění zkušební plochy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  2
--	--	------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.8.2020, číslo smlouvy objednatele: 2144/2020/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele:

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** Ostravské Komunikace a.s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544

**Gen.projektant (autorský dohled):** Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, [REDACTED]

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [REDACTED]

**Přílohy:**

- 1) Rekapitulace rozpočtu
- 2) SO 101 - Zkušební plocha
- 3) SO 103 - Odvodnění zkušební plochy
- 4) Odůvodnění VCP

**Počet paré:**

**Příjemce :**

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu realizace bylo nutno provést práce nad rámec původně zadaného rozsahu (vícepráce) z důvodu dopřesnění fyzických objemů stavebních prací a materiálů dle skutečného provedení – doplnění do výkazu výměr stavebních prací, dodávek i materiálů dle aktualizované projektové dokumentace (součástí jsou i méněpráce), a to na základě zjištěných technických skutečností při provádění prací včetně dodatečných požadavků investora.

**SO 101 Zkušební plocha**

-doplněny délky a ks štěrbínových žlabů, drenáží, napojení kanalizace od šachet do hlavního řadu, demontáž původního oplocení z betonových dílců postupným rozebráním a uložením

- odkop – odkrytí a přeložení do chrániček stávajících slaboproudých sdělovacích kabelů ČEZ Telco, Ovanet, ke kterým nebyly jejich vlastníky či správci předány v rámci projektové přípravy přesné podklady

- vymístění stávajících silnoproudých kabelů a jejich přeložení do chrániček v rámci areálu Libros

- podél ulice Na Náspu v půdorysu stavby bylo při výkopových pracích nalezeno stávající potrubí DN 300. Po jeho

rekognoscaci z hlediska možné přítomnosti druhu přenášeného média, potencionálního využití dotazováním se u známých vlastníků či správců sítí v dotčené lokalitě bylo provedeno znefunkčnění a demontáž trubního vedení v potřebném úseku

- výkopové práce a operativní přemísťování zeminy výkopů a navážka štěrkodrtí dle aktuálních dispozic skládek a dodavatelů materiálů

**SO 301 – Odvodnění zkušební plochy**

- v průběhu realizace byly dopřesněny fyzické objemy stavebních prací a materiálů dle skutečného provedení – délka kanalizačního potrubí včetně počtu ks tvarovek (odbočky, redukce, kolena).

- práce související s požadavkem budoucího správce na změnu umístění vodního díla – odlučovače lehkých kapalin a retenční nádrže

**časový vliv na plnění SoD: posun lhůty plnění o 4 týdny na 18 týdnů od předání staveniště**

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-362 866,70</b>	<b>1,70%</b>	<b>2 052 622,05</b>	<b>7,92%</b>	<b>1 689 755,35</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## VÍCEPRÁCE

### Rekapitulace rozpočtu

Zakázka: Zkušební plocha pro motocykly Libros

Objekty	cena VCP	cena MP	CELKEM
2: SO 101 - Zkušební plocha	542 571,92	-257 334,50	285 237,42
3: SO 301 - Odvodnění zkušební plochy	1 510 050,13	-105 532,20	1 404 517,93
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 052 622,05</b>	<b>-362 866,70</b>	<b>1 689 755,35</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>431 050,63</b>	<b>-76 202,01</b>	<b>354 848,62</b>
<b>Celkem (s DPH)</b>	<b>2 483 672,68</b>	<b>-439 068,71</b>	<b>2 044 603,97</b>

