

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. JIPS/ Kralovice/11/09/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

město Kralovice

Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ 00257966

objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel, starosta města

objednatele zastupuje ve věcech technických: xxxx

dále jen „objednatel“

a

2.

JIPS stavební firma s.r.o.

se sídlem Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

IČ: 29090989

DIČ: CZ29090989

Zhotovitel je plátce DPH.

zastupuje: Ing. Petr Jiran; tel. xxxx

e-mail: xxxx

dále jen „zhotovitel“

společně „smluvní strany“

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **Stavební úpravy v pavilonu “C“**

v **MŠ Kralovice**, dle projektové dokumentace zpracované xxxxx

Obsahem dodatku č.4 je cena díla.

1. V dodatku č. 2 zhotovitel uvedl jako minusovou položku dodávku a montáž půdních schodů ze SoD v částce 10 000,- Kč a montáž v částce 1 500,- Kč.

O tuto částku došlo ke snížení ceny díla dle SoD. 2 624 667,48 - 11 500 = 2 613 167,48 bez DPH

2. Na faktuře č. 20210026 byla fakturována částka 811,30 Kč (v rozpočtu M3-2-Kanalizace na položce č. 10 úprava pláně v hornině), tato částka byla již fakturována ve faktuře č. 20210008. Po zjištění této skutečnosti, zhotovitel dal tuto položku do soupisu prací v dodatku č. 2, čímž došlo ke snížení fakturované částky prací o tuto položku.

**Článek II.
Cena za DÍLO**

1. Cena za realizaci DÍLA:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena dle SOD	2 613 167,48 Kč	548 764,53	3 161 932,01 Kč
Dodatek č.1	458 192,00 Kč	96 220,32	554 412,32 Kč
Dodatek č.2	141 776,30 Kč	29 773,02	171 549,32 Kč
Celkem	3 213 135,78Kč	674 757,87	3 887 893,65 Kč

Cena dle SoD je ponížena o nedodané půdní schody a jejich montáž

Cena dodatku č.1 zůstává stejná

Cena prací dle dodatku č. 2 je 141 776,30 Kč bez DPH. Text a příloha dodatku je ponížena o 811,30 (viz. bod 2 čl. I tohoto dodatku)

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti , účinné a vymahatelné. Věcný obsah a ekonomický význam jsou shodné a účely dodatku a platné smlouvy jsou zachovány.

V Kralovicích 26.10. 2021

za objednatele

V Plzni 26.10. 2021

za zhotovitele

.....
Město Kralovice
Ing. Karel Popel
starosta města

.....
Ing. Petr Jiran , jednatel společnosti
JIPS stavební firma s.r.o.
Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň