

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
jako Správce společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
el: [REDACTED]
jako Společník společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“
(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2019 Rámcovou dohodu na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu č. 01UK-003763 (dále jen „Rámcová dohoda“).
2. Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 19. 6. 2020 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**Občasný TDS a BOZP zakázek do 6 mil. Kč 2020-2021**“ (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2020 a Dodatku č. 2 ze 25. 8. 2021.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna ustanovení čl. III. Doba a místo plnění, bodu 1 Prováděcí smlouvy:

Původní znění dle Prováděcí smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy.

předpokládaný termín plnění: po dobu 16 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

Znění dle Dodatku č. 2:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem

zahájení prací: ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy.

předpokládaný termín plnění: **do 30. 6. 2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. II, bodě 1 Prováděcí smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.**

III.

Odůvodnění

1. Jedná se o změnu nezbytnou k dokončení, z důvodu rozpracovaných akcí do 6 mil., s ohledem na potřeby objednatele poskytování plnění (služeb) i nadále.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3.
3. Dodatek č. 3 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 20.12.2021 16:16:15 +01:00

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2021.12.20
15:57:21 +01'00'