

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C000 - Ostatní a vedlejší náklady

Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	07200200R.	Organizace dopravy v dopravní špičce zhotovitelem	HOD	1 280,000	1 920,000	640,000	869,23	1 112 614,40	1 668 921,60	556 307,20	50,00
Celkem								1 112 614,40	1 668 921,60	556 307,20	50,00

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2021

Za objednavatele:

Datum: 21.12.2021