

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C001-4 - Příprava území

Změna soupisu množství č. 2.02

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	112101101.		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	KUS	96,000	282,000	186,000	496,70	47 683,20	140 069,40	92 386,20	193,75
4	112101102.		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	KUS	23,000	57,000	34,000	1 862,63	42 840,49	106 169,91	63 329,42	147,83
5	112101103.		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	KUS	3,000	14,000	11,000	6 208,76	18 626,28	86 922,64	68 296,36	366,67
6	112201101.		Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS	96,000	282,000	186,000	372,53	35 762,88	105 053,46	69 290,58	193,75
7	112201102.		Odstranění pařezů D do 500 mm	KUS	23,000	57,000	34,000	682,96	15 708,08	38 928,72	23 220,64	147,83
8	112201103.		Odstranění pařezů D do 700 mm	KUS	3,000	14,000	11,000	1 117,58	3 352,74	15 646,12	12 293,38	366,67
24	162301501.		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	M2	660,000	1 200,000	540,000	68,30	45 078,00	81 960,00	36 882,00	81,82
29	174201201.		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	KUS	96,000	282,000	186,000	101,82	9 774,72	28 713,24	18 938,52	193,75
30	174201202.		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	KUS	23,000	57,000	34,000	213,58	4 912,34	12 174,06	7 261,72	147,83
31	174201203.		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	KUS	3,000	14,000	11,000	415,99	1 247,97	5 823,86	4 575,89	366,67
173	111211101.		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	M2	660,000	1 200,000	540,000	125,42	82 777,20	150 504,00	67 726,80	81,82
175	162201401.		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	KUS	96,000	282,000	186,000	86,92	8 344,32	24 511,44	16 167,12	193,75
176	162201402.		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	KUS	23,000	57,000	34,000	310,44	7 140,12	17 695,08	10 554,96	147,83
177	162201403.		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	KUS	3,000	14,000	11,000	372,53	1 117,59	5 215,42	4 097,83	366,67
178	162201411.		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	KUS	96,000	282,000	186,000	86,92	8 344,32	24 511,44	16 167,12	193,75
179	162201412.		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	KUS	23,000	57,000	34,000	310,44	7 140,12	17 695,08	10 554,96	147,83

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C001-4 - Příprava území

Změna soupisu množství č. 2.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	162201413.	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	KUS	3,000	14,000	11,000	372,53	1 117,59	5 215,42	4 097,83	366,67
181	162201421.	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	KUS	96,000	282,000	186,000	95,61	9 178,56	26 962,02	17 783,46	193,75
182	162201422.	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	KUS	23,000	57,000	34,000	366,32	8 425,36	20 880,24	12 454,88	147,83
183	162201423.	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	KUS	3,000	14,000	11,000	701,59	2 104,77	9 822,26	7 717,49	366,67
Nové položky											
191	112101104.	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	6 208,76	0,00	6 208,76	6 208,76	100,00
192	112201104R.	Odstranění pařezů D do 900 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	1 117,58	0,00	1 117,58	1 117,58	100,00
193	162201404R.	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	372,53	0,00	372,53	372,53	100,00
194	162201414R.	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	372,53	0,00	372,53	372,53	100,00
195	162201424R.	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	701,59	0,00	701,59	701,59	100,00
196	174201204R.	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	415,99	0,00	415,99	415,99	100,00
Celkem								360 676,65	933 662,79	572 986,14	158,86

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2021

Za objednatele:

Datum: 21.12.2021