

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487

Změna soupisu množství č. 2.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	5 019,326	5 026,276	6,950	24,84	124 680,06	124 852,70	172,64	0,14
96	45131152R.	Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 20/25nXF3 vrstva tl nad 100 do 150 mm	M2	26,400	26,870	0,470	681,72	17 997,41	18 317,82	320,41	1,78
112	594511111.	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	25,400	28,540	3,140	1 280,25	32 518,35	36 538,34	4 019,99	12,36
191	131151204.	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	M3	263,580	270,530	6,950	275,05	72 497,68	74 409,28	1 911,60	2,64
194	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	10 269,926	10 276,876	6,950	117,97	1 211 543,17	1 212 363,06	819,89	0,07
198	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	9 536,719	9 549,929	13,210	310,44	2 960 579,05	2 964 679,96	4 100,91	0,14
Nové položky											
212	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	69,500	69,500	14,90	0,00	1 035,55	1 035,55	100,00
213	275351111.	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	M2	0,000	1,260	1,260	580,00	0,00	730,80	730,80	100,00
214	273154120.	Základové bloky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30	M3	0,000	0,170	0,170	3 570,00	0,00	606,90	606,90	100,00
215	463211111.	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	M3	0,000	2,394	2,394	2 120,00	0,00	5 075,28	5 075,28	100,00
Celkem								4 419 815,72	4 438 609,69	18 793,97	0,43

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 20.12.2021

Datum: 21.12.2021