

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487

Změna soupisu množství č. 2.08

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	565166122.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	M2	8 354,284	8 441,084	86,800	380,00	3 174 627,92	3 207 611,92	32 984,00	1,04
107	573211111.	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	16 235,684	16 496,084	260,400	11,42	185 411,51	188 385,28	2 973,77	1,60
108	577134121.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	7 881,400	7 968,200	86,800	226,78	1 787 343,89	1 807 028,40	19 684,50	1,10
204	577155112.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	8 117,842	8 204,642	86,800	271,83	2 206 672,99	2 230 267,83	23 594,84	1,07
Nové položky											
226	113154225.	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	86,800	86,800	175,00	0,00	15 190,00	15 190,00	100,00
Celkem								7 354 056,31	7 448 483,43	94 427,11	1,28

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 20.12.2021

Datum: 21.12.2021