

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487

Změna soupisu množství č. 2.09

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	583440039R.	Materiál vhodný do aktivní zóny	M3	4 249,000	6 328,000	2 079,000	869,28	3 693 570,72	5 500 803,84	1 807 233,12	48,93
65	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	5 019,326	6 405,326	1 386,000	24,84	124 680,06	159 108,30	34 428,24	27,61
190	122252206.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	M3	4 788,000	6 174,000	1 386,000	89,41	428 095,08	552 017,34	123 922,26	28,95
194	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	10 269,926	11 655,926	1 386,000	117,97	1 211 543,17	1 375 049,59	163 506,42	13,50
198	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	9 536,719	12 170,119	2 633,400	310,44	2 960 579,05	3 778 091,74	817 512,70	27,61
Nové položky											
212	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	13 860,000	13 860,000	14,90	0,00	206 514,00	206 514,00	100,00
Celkem								8 418 468,08	11 571 584,81	3 153 116,74	37,45

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2021

Za objednavatele:

Datum: 21.12.2021