


70



STRABAG

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

le § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Objednatele:

č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2021/27

Název Díla: Oprava chodníků Soběslav 2021 - 1. etapa

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	STRABAG a.s.	Město Soběslav
Registrace:	<i>Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634</i>	
Sídlo:	Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Zastoupená:	na základě plné moci: Pavel Záviš, vedoucí provozní jednotky Marie Vyskočilová, ekonomka provozní jednotky	Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Telefon		
IČ / DIČ	60838744 / CZ60838744	00252921 / CZ00252921
Bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. 	Česká spořitelna a.s.
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Oprávnění jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí PJ	Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města
Telefon: e-mail:		
Telefon: e-mail:	Josef Šabart, stavbyvedoucí 	Jiří Pour, investiční technik
	(dále jen jako „Zhotovitel“)	(dále jen jako „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 2“.



Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Dne 02.08.2021 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele opravu chodníků (dále jen „Dílo“) na akci „Oprava chodníků Soběslav 2021 - 1. etapa“ (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. IX., odst. 1) Smlouvy, se Dodatkem č. 2 mění následující ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1:

Změna článku IV. Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla, odstavce 1) Smlouvy:

Původní znění čl. IV., odst. 1) Smlouvy a Dodatku č. 1 se Dodatkem č. 2 zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

- 1) Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
 - a) zahájení stavebních prací: červen 2021
 - b) dokončení stavebních prací: do 31.05.2022

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 2 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 2. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 2 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku č. 1 od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 2 a dále v souladu s Dodatkem č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

V Soběslavi, dne 13. 12. 2021

Pavel Záviš
vedoucí provozní jednotky na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky na základě plné moci

za Objednatele:
Město Soběslav

17. 12. 2021

V Soběslavi, dne _____

Ing. Jindřich Bláha
starosta města