

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**LP Dehtářského potoka ř.km 0,670 – 0,900 - hydrotechnické posouzení
č. S944/2021/175/944004/Lub****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Pavlem Kubem, ředitelem oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Petr Děták

se sídlem Zahorčice 54, Boršov nad Vltavou, 370 01

IČO: 064 954 51

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [REDACTED], [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo LP Dehtářského potoka ř.km 0,670 – 0,900 - hydrotechnické posouzení (dále jen „dodatek“):

I.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy z důvodu rozšíření předmětu prací:

1.1. Rozšíření předmětu prací nad rámec rozsahu prací uvedených v příloze č. 1 smlouvy v zadávacím listu projekčních prací: zpracování druhé varianty řešení:

- prověření varianty „brod“ hydrotechnickým modelem
- zpracování půdorysného řešení – situace pro tuto variantu
- zpracování charakteristického řezu
- vykreslení rozsahu záplavové čáry pro druhou variantu
- vykreslení variantního řešení (hladiny) do podélného profilu
- popis v technické zprávě – vyhodnocení a doporučení

1.2. Změna v čl II Doba plnění odst.1 se mění a nově zní takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: datum účinnosti smlouvy

Dílo (studie) bude provedeno (dokončeno a předáno):

I. etapa - Geodetické zaměření, zajištění souvisejících podkladů a terénní šetření, data ČHMÚ, hydrotechnické posouzení stávajícího stavu (1 x v elektronické podobě – formát pdf.) - nejpozději do 15. 12. 2021

II. etapa – dokončení, předání a převzetí díla - nejpozději do 28. 2. 2022

1.3. Změna v č. III odst 1 se mění a nově zní takto:

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **133 400,- Kč** bez DPH, slovy devadesát osm tisíc korun českých bez DPH.

Cena dle smlouvy o dílo: 98 000,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle tohoto dodatku: 35 400,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo: **133 400,- Kč bez DPH**

Z celkové ceny činí:

Za I. etapu 89 000,- Kč bez DPH

Za II. etapu 44 400,- Kč bez DPH

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.

II.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet víceprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Ing. Pavel Kub

ředitel OŘ jižní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Petr Děták