




**DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ Č.J.: KRPB-90272-1/ČJ-2021-0500IT
K RÁMCOVÉ DOHODĚ O DODÁVCE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ
RADIOKOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU PEGAS**

**č. j. MV-67569-41 /OPF-2019
Smluvní strany**

Název: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČO: 75151545
IDDS: urnai6d
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 – Hradec Králové
Příjemce faktury: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 – Hradec Králové
Zastoupená: plk. Mgr. Ing Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pramacom Prague spol. s r.o.
se sídlem: Na Pískách 1667/36, 160 00 Praha 6
IČO: 18630782
DIČ: CZ18630782
ID DS: h3zuhgz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 764845011/0100
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3992
zastoupena: Filipem Sobolem, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „**Strana**“ nebo společně „**Strany**“)

uzavírají v souladu s čl. 6.3 prováděcí smlouvy, č.j.: KRPB-90272-1/ČJ-2021-0500IT k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Strany uzavřely dne 21.10.2021 Prováděcí smlouvu, č.j.: KRPB-90272-1/ČJ-2021-0500IT k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS (dále jen „**Prováděcí smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele dodat zařízení specifikované v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy (dále jen „**Dodávka**“).

2. Strany si v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy stanovily termín plnění Dodávky na 13. 12. 2021.
3. Vzhledem k nepříznivé situaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích způsobené globálním nedostatkem prvků a komponent pro ICT, nedostatkem materiálů a prodloužením dopravních termínů, a to v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.03.2020, byl Dodavatel vyrozuměn výrobcem a dodavatelem komponent radiokomunikačního systému PEGAS spol. AIRBUS DS SLC o nemožnosti včasného kompletního plnění Dodávky v termínu stanoveném v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle ne vůli Dodavatele, a která mu zároveň objektivně znemožnila splnit jeho závazek dodat plnění řádně a včas. Dodavatel tak s ohledem na tuto skutečnost není schopen plnit Dodávku v termínu sjednaném Prováděcí smlouvou.
4. Cílem tohoto dodatku je změnit termín plnění Dodávky upravený v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy tak, aby se Dodavatel s ohledem na objektivní okolnosti nedostal do prodlení s plněním Dodávky.
5. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Znění čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Termín plnění je do 31.03.2022.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. S výjimkou změn učiněných v čl. II tohoto dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
3. Dodavatel souhlasí s uveřejněním dodatku na profilu Objednatele a v Registru smluv.

Objednatel:

místo: Hradec Králové

datum: dle el. podpisu

jméno: plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš

funkce: náměstek ředitele Krajského ředitelství pro ekonomiku

Dodavatel:

místo: Praha

datum: dle el. podpisu