

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 14. 8. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČO: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou

a

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **ESOX, spol. s r.o.**  
Sídlo: Libušina tř. 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno  
IČO: 00558010  
DIČ: CZ00558010  
Zastoupen: Ing. Janem Polickým, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 143 vedená u Krajského soudu v Brně

Veřejná zakázka: **Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC - KRYO**; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněno obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.



### **I. Odůvodnění uzavření Dodatku**

- I. 1) Z provozních důvodů na straně Objednatele nebylo možné Zhotoviteli předat staveniště sekce I v přiměřeném termínu ode dne účinnosti Smlouvy.
- I. 2) Z hlediska klasifikace Změn dle ZZVZ se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 2) ZZVZ podle ust. IV. 5) bod 2. Smlouvy, tj. došlo k přerušení provádění Díla z důvodu prodloužení na straně Objednatele.

### **II. Popis Změn**

- II. 1) Termín předání staveniště sekce I je 1. 12. 2021.
- II. 2) Lhůta pro předání dokončené sekce I Díla je 28. 2. 2022.

### **III. Závěrečná ujednání**

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Dodatek nabývá účinnosti vložení do registru smluv.
- III. 3) Dodatek je uzavřen připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.

