



## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č j. 0255/2021/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

### NOVÉ ZELENÉ STŘECHY NA OBJEKTECH ZŠ – ČÁST 1: NOVÉ ZELENÉ STŘECHY NA OBJEKTU ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ, PRAHA 14

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Městská část Praha 14</b>
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>PARECO s.r.o.</b>
Sídlo:	Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 101262
Zastoupení:	Pavel Řečinský, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	190967721/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Pavel Řečinský, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2021 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0255/2021/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“).


## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje o odstavec:
- 5.6. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:
- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1 922 878,02 Kč |
| DPH 21 %     | 403 804,38 Kč   |
| Cena vč. DPH | 2 326 682,40 Kč |

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Tento Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření Dodatku č. 3 k SoD bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 13. 12. 2021 usnesením č. 875/RMČ/2021.

V Praze



Jiří Zajac  
starosta

V Praze



Pavel Řečinský  
jednatel

*„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.“*

*Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14*

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

člen Zastupitelstva městské části Praha 14

člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

PARECO s.r.o.

VCP1 Výměna skladby pavilon F na základě statického posouzení nostnosti střešní konstrukce

Stavba: ZŠ Br. Venclíků

	Název	Jednotky	Množství	J.C.	Cena celkem
<b>1</b>	<b>Bourací práce</b>				<b>768 363,79</b>
	Odstranění minerální izolace tl. 260 mm	m2	1 120,00	86,20	96 544,00
	Odstranění asfaltových pásů tl. 40 mm	m2	1 120,000	112,60	126 112,00
	Odstranění deskových konstrukcí heraklit	m2	1 120,000	26,49	29 668,80
	Zametení betonových podlah před provedením nátěru - před pokládkou vyrovnávací stěrky	m2	1 120,000	8,00	8 960,00
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	44,800	1 833,94	82 160,50
	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	44,800	213,56	9 567,49
94620007	Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí s obsahem dehtu zatříděného k'odem 17 03 01	t	39,200	10 000,00	392 000,00
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	84,000	277,99	23 351,00
<b>2</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>281 071,46</b>
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	1 198,400	14,00	16 777,60
	lak hydroizolační asfaltový	t	0,419	42 698,53	17 909,47
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP -oprava	m2	1 198,400	92,85	111 271,44
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem	m2	1 198,400	105,00	125 832,00
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	6,112	1 002,72	6 128,46
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	6,112	515,80	3 152,49
<b>3</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>716 712,77</b>
	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 240mm	m2	1 198,400	465,90	558 334,56
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	1 198,400	121,66	145 797,34
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	8,053	1 012,28	8 152,14
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	8,053	549,93	4 428,72
<b>4</b>	<b>Stavební mechanizace a lešení</b>				<b>156 730,00</b>
	Plošina pro vyzdvižení materiálu typu - žebříková s vozíčkem	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
	Vnitrostaveništní doprava	kpl	1,000	89 650,00	89 650,00
	Lešenové konstrukce	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00
	Příprava staveniště	kpl	1,000	7 490,00	7 490,00
	Zařízení staveniště	kpl	1,000	14 690,00	14 690,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>1 922 878,02</b>